





o le pilotage et le suivi des missions conduites par des prestataires exiernes,

o la tenue et Pactualisation du planning détailleé pour le suivi de 'avancement du
projet ;

2 la chargée de mission est en charge de la conduite opérationnelie et la coordination technique
des volets « accompagnement » du projet de rénovation urbaine ; inseriion, gestion urbaine de
proximité, relogement, communication/concertation, articulation avec le projet urbain de
cohésion sociale (PUCS). Elle assure, dans ce cadre !

o le co-pilctage des instances de decision et de suivi du relogement, en coordination
avec le chef de projet de FOPAC Sabne et Loire et la cellule relogement,

o le suivi des actions engagées en matiere de gestion urbaine de proximité et de
communication / concertation {y compris Panimation des comités de suivi
spécifiques en correspondance),

o le pilotage et le suivi des missions conduites par des prestataires exiernes,
notamment la mission de coordination « insertion » {dont le pilotage et 'animation
des instances de décision relatives a la mise en ceuvre de la charte d'insertion
locale) ;

o> fassistante est en charge de lensemble de ladministration du PRU et appuie
administrativement le chef de projet et la chargée de mission dans leurs ditférentes taches,

Cette cellule « Rénovation Urbaine » de la Ville d'Autun fait partie intégrante d'une direction plus
générale créée en janvier 2008 : la Direction de la Cohésion Urbaine et Sociale. Cette direction porte, au
niveau de la Ville d'Autun, 'ensemble de la politique de la ville et de développement social urbain : le
projet urbain de cohésion sociale (PUCS), la politique des centres sociaux, et bien evidemmaent le PRU.

Parallélement, I'ensemble des services municipaux et intercommunaux seront sollicités et mobilisés en
fonction des besocins, de Pavancement des opérations et des compétences de chaque service, tout
particuligrement la direction des finances, la direction de la communication et la direction de
faménagement et du cadre de vie de ia Ville d'Autun.

Les différentes missions de ia cellule « Rénovation Urbaine » de la Ville d’Autun sont assurées avec
fappui d’'une mission AMO-OPC, dont le chef de projet assure Fencadrermnent. Cette mission AMO-OPC,
établie pour 4 ans, accompagnera la Ville d'Autun ainsi que les autres maitres d'ouvrage, dans trois
domaines : ta coordination géneérale du projet, la mise en ceuvre opérationnelie du volet urbain (mission
OPCU), et le suivi des actions d’accompagnement du PRU. La finalité est de garantir une véritable
« conduite de projet », devant permettre :

2 de définir et d'actualiser, deés le dérnarrage, avec rigueur et en partenariat, le projet d'ensemble,
notamment les modalités de pilotage et de coordination et les outils a mettre en place ;

2 de maltriser le planning giobal du proijet et les interdépendances entre les opérations ;

2 de piloter a la fois les études, les relations de dépendance technique entre opérations, ainsi que
les phases opérationnelles de travaux, en portant une atiention forte sur Panticipation des
risques et difficultés ;

= de ne pas alourdir le travail des différents malitres d'ouvrage par des demandes d'informations
non canalisées et redondantes ;
d'effectuer un suivi financier précis du projet, via un outil financier adequat et simple d'utilisation ;

2 de rechercher une véritable complémentarité et cohérence entre le projet urbain et les actions
d'accompagnement notamment sociales.

ta cellule « Rénovation Urbaine » de FOPAC Sadne et Loire, bailleur principal du gquartier d’habitat
collectif de Saint-Pantaléon, est constitugée d'un chef de projet spécitique pour le PRU d’Autun. il a pour
mission : la coordination générale et le suivi des opérations sous malirise d'ouvrage du bailleur, en
interne comme en externe, ainsi que la mise en ceuvre des opérations de relogement. il sera assisté
dans cette mission de lensemble des services de 'OPAC ainsi que le chel d’'agence chargé de la
gestion des logements sociaux sur laggiomération autunoise.

2.3 ~ L.es maitrises d’ouvrage d’opérations

L’ensemble des opérations est sous mailrise ¢'ouvrage de I'Office Public Aménagement Construction
(OPAC) Sadne et Loire, bailleur principal, et de la Ville d'Autun. Il convient d'y rajouter la Société
d’Economie Mixte Immobiliere Autuncise (SEMIA), bailleur secondaire, qui intervient sur une opération
de résidentialisation.
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Les acteurs opérationnels assurent en leur qualité de maitre d'ouvrage la réalisation des opérations les
concernant au regard de leurs responsabilités et leurs compétences. lis réalisent leurs missions de
maftre d'ouvrage sous la coordination opérationnelle de la cellule « Rénovation urbaine » de la Ville
d’Autun et dans le cadre partenarial, de la présente convention, définissant leurs interventions. Les
organisations respectives sont les suivantes :

2 Ville d'Autun : ¢f. organisation décrite a 'an.2.2,

= OPAC Sadne et Loire : ¢f. organisation décrite & l'art.2.2,

@ SEMIA: second bailleur du quartier d’habitat collectif de Saint Pantaléon, elle a désigné son
directeur général comme chef de projet ayant pour mission le suivi et fa coordination de la
résidentialisation des deux immeubles concernés, seule opération intégrée dans le PRU.

2.4 -~ Le choix et 'organisation de la maitrise d’ceuvre urbaine

Parallelement au dispositif opérationne! de pilotage et dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine
pré-etabli, une double mission de maitrise d’oeuvre urbaine a été confiée & un prestataire externe :

O étude de définition précisant notamment la composition urbaine de I'ensemble du quartier (plans
1/6000 et 1/1000, schémas, croquis, coupes, principes d’aménagement, mise en cohérence de
Fensemble des projets), les prescriptions urbaines et paysagéres et la programmation des
opérations d'aménagement & réaliser en référence.

W suivi architectural et paysager du projet sur la durée de mise en ceuvre du PRU (4 années).

Cette mission doit permettre d'assurer la cohérence des partis urbains et architecturaux, de garantir la
qualite des projets et de veiller au traitement d’ensemble et des prescriptions générales porant
notamment sur les espaces extérieurs (articulation résidentialisation et aménagement des espaces
publics). Elle s'appuie et s'inscrit dans les ofientations et les objectifs programmatiques affichés dans te
cadre du dossier de renouvellement urbain et stabilisés dans la présente convention.

Cette mission s'inscrit dans le schéma d’organisation générale de la conduite du projet d'ensemble, Pour
Iétude de définition, elle fera Pobjet de points d'étape et de validation au sein du comité technique et du
comité de pilotage du PRU. Le suivi architectural et paysager sur la durée du PRU se fera dans le cadre
des coordinations mensuelles, via une validation/vérification des différentes opérations aux étapes clefs
{en particulier APS}).

Article 3 - La concertation et I'information sur le projet

Outre les obligations légales en matiere d'information et de concertation, en particulier en ce qui
concerne les conditions de relogement des locataires des logements & démolir et les réhabilitations, les
maltres d'ouvrages signataires de la présente convention s'engagent & mettre en ceuvre un dispositif de
concertation et de communication.

3.1 - Stratégie, actions et modalités de mise en oeuvre de la concertation menée par la
Ville d’Autun, porteur de projet

Le projet va transformer fortement I'environnement des habitants et bouleverser leurs habitudes de vie.
Pour cette raison, un dispositif de communication et de concertation est mis en place. Les premiéres
actions ont été realisées dés I'année 2003, en particulier sur le projet urbain préalable au dossier ANRU
{démarches participatives au cenire social, réunions avec les architectes Passagers des Villes, temps de
concertation avec FOPAC, film sur Saint Panialéon...}. Le dispositit sera renforcé et évoluera avec
Favancement du projet.

Les objectifs du dispositif de communication et de concertation sont les suivants :
2 permettre au plus grand nombre d’habitants d’avoir une bonne compréhension du projet,
S associer les habitants aux transformations de leur guartier et créer un lien sur la totalité de la
duree du projet,
S faire évoluer limage du quartier de Saint Pantaléon au niveau de ses habitants, de ceux de la
ville d’Autun et de I'agglomération autunoise.
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Trois dimensions sont a traiter: informer et expliquer le projet dans son ensemble el dans ses
particularités a la population, respecter et écouter les attentes des habitants, fédérer et faire adhérer les
habitants au projet. Le dispositif de communication / concertation prendra en compte
@ plusieurs échelles géographiques : la ville, le quartier, les unités résidentielles ;
= les différents types d'acteurs ciblés: population, locataires, associations, partenaires
institutionnels, acteurs locaux :
© les différentes thématiques traitées : logement, espaces publics, équipements, insertion, gestion
urbaine de proximité, concertation, relogement... et leurs différentes étapes de mise en ceuvre.

Sur le volet concertation, les actions prendront les formes suivantes :

< recueil d’expression des habitants par voie d’enquétes et de registres d’observations,

2 mise en place dateliers habitants sur certaines parties du PRU, en particulier sur
Faménagement des espaces extérieurs (jardins familiaux, vocation de certains espaces, jeux...),

< repas rassemblant habitants /élus et professionnels impligués dans le PRU au centre social,

© petits déjeuners en direction des nouveaux arrivants en présence d’acteurs socio-éducatifs,

= mise en place d'un atelier mémoire urbaine au centre social,

= permanence des élus et de 'équipe opérationnelle PRU sur e quartier et au centre social,

© séances dinformation de proximité (porte & porte) pour informer de maniére précise et de fagon
individuelle ies habitants concernés.

Sur le volet communication, les techniques utilisées couramment dans le cadre des projets urbains
seront mises en ceuvre | réunions publiques, manifestations (expositions, films et débats), animations de
quartier (fétes), creéation de support dinformations (dépliants, site Web), création d'un lieu d’échanges et
d'information au coeur du quartier. A noter en particulier ;
o [l'aménagement d'une salle spécifique au centre social avec exposition permanente sur le PRU,
< la mise en place d'un espace dédié au PRU lors de moments festits & Saint Pantaléon,
2 un document distribué regulierement afin d'informer les habitants sur les démarrages des
différents travaux,
© un partenariat engagé avec la radio locale Radio Swing : zoom particulier sur Saint Pantaléon
(information et expression des habitants),

Cette mission spécifique concertation / communication du projet est portée par la chargée de mission
« accompagnement » PRU de la Ville d'Autun, assistée par 'AMO-OPC et avec appui de la direction de
la communication de la ville. L'ensemble de cette mission sera mené en lien étroit avec les autres
maitrises d'ouvrage, et tout particuliérement 'OPAC Saéne et Loire, porteur d’'un dispositit d’information /
concertation propre a la mise en ceuvre de ses opérations.

3.2 — Actions et modalités de mise en oeuvre de la concertation menée par les bailleurs
sociaux

I’OPAC Sabne et Loire s'engage a mettre en place un dispositif d’information / concertation spécifique
en lien avec ses opérations. Celui-ci se définit comme suit :

Au niveau des réhabilitations :

Pour développer le dialogue entre propriétaires et locataires, favoriser une meilleure prise en compte de

lavis et des souhaits des locataires, conformément & la circulaire du 6 ao(t 1993, ie bailleur présente,

dans le cadre d'une reunion de concertation, l'ensemble du programme de réhabilitation aux

associations de locataires, puis aux locataires (liste de travaux, colt, incidences en loyers et charges...).

Ces derniers se prononcent donc sur le projet présenté par le bailleur qui sera ol non exécuté en

fonction de leur réponse. A cet effet, des ajustements de programmation peuvent étre envisagés en

fonction des souhaits des locataires et dans les limites des marges de manceuvre administrative,

financiére et technique du bailleur.

D'autre part, un protocole d’accord (signé entre 'OPAC Sadne et Loire et la CNL) défini précisément les

modalités pratigues de la concertation avec les locataires dans le cadre des réhabilitations PALULOS -
< plans de concentation locatif : signés entre FOPAC Sadne et Loire et les amicales de locataires
et organisés 2 fois/an, ils sont des moments privilégiés de dialogue entre ces 2 acteurs ;

< réunions statutaires . elles se déroulent entre les représentants des locataires (Amicales de
locataires) et 'agence local de FOPAC Satne et Loire. Elles permettent de développer le débat 4
un échelon local, et ainsi, de répondre & des problématiques territorialisées de fagon
pragmatigue.
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Au niveau du refogement :

Des réunions sont organisées a l'initiative de 'OPAC Sadne et Loire et en accord avec la Ville d’Autun.
Elies sont Poccasion de prendre contact avec les locataires des béatiments destinés a la démolition. |
s'agit dans un premier temps de preciser a nouveau lintérét général du projet, de le qualifier afin que les
habitants puissent se Papproprier pleinement.

La deuxiéme phase de [a réunion d'information consiste a rassurer les locataires pour ce gui concermne la
démarche de relogement stricto-sensu. L'OPAC Sadne et Loire présente alors les modalités concrétes
de relogement afin de rassurer les habitants concernés par le projet de rencuvellement urbain et plus
particulierement par les déconstructions. Est spécifié que cette action n'a aucun impact financier pour le
locataire. Les déménagements, les transferts d’abonnement, le suivi social, les frais de remise en éiat du
logement proposé... sont pris en charge intégralement par TOPAC Sadne et Loire.

TITRE il - LE PROGRAMME APPROUVE PAR L’ANRU

Article 4 - L.es opérations approuvées par FANRU
4.1 - L’intervention de PANRU sur Vingénierie de projet

Etudes préalables et expertises

Etudes générales (OPPC) : étude de définition, suivi architectural et paysager du projet sur la durée du
PRU, études complémentaires / réalisation : Ville d’Autun & partir du 1% semestre 2008 / Colt : 120 000
Euros HT / Financements : ANRU 20%, Conseil Régional 20%.

Etude commerciale et services : étude de programmation et de propositions d'équipements
commerciaux et de services de proximité / réalisation : Ville d’Autun a partir du 2°™ semestre 2009 /
Colt : 30 000 Euros HT / Financements : ANRU 20%, CDC 20%, Conseil Régional 40%.

Pilotage opérationnel de projet

Equipe Direction Projet Ville d’Autun (OPPC) : équipe opérationnelie composée d'un chef de projet,
d'une chargée de mission « volets accompagnement PRU » et d'une assistante administrative (3 posies
dédiés), pour assurer la coordination des maitres d’'ouvrage et le bon déroulement/enchainement des
différentes opérations ainsi que l'ordonnancement générat du projet / réalisation : Vitle d’Autun a partir du
2*M cemestre 2008 / Colt : 778 842 Euros TTC / Financements : ANRU 11%, CDC 20%, Conseil
Régional 32%.

Pilotage opération habitat - poste dédié (OPPC) : désignation d'un chef de projet spécifique au PRU
d’Autun pour assurer la coordination générale et le suivi des opérations sous maiitise d'ouvrage du
bailleur ainsi que la mise en ceuvre des opérations de relogement et de concertation avec les locataires /
réalisation : OPAC Sadne et Loire & partir du 2°™ semestre 2007 / Colt : 260 618 Euros TTC /
Financements : ANRU 20%.

CPC Urbain (OFPC) : assister la Ville d’Autun et les autres maftres d'ouvrage sur 4 ans dans ia
conduite générale du projet (y compris une mission OPC), ainsi gue dans la conduite cpérationnelle et
technigue des volets « accompagnement » du PRU / réalisation : Ville d’Autun & partir du 1% semestre
2008 / Coiit : 273 000 Euros HT / Financements : ANRU 8%, CDC 30%, Conseil Régional 50%.

Insertion : mission de coordination, de suivi et d’animation de la charte d’insertion locale assurée par le
PLIE de FAutunois / réalisation : Ville d'Autun & partir du 2°™ semestre 2008 / Cofit : 40 000 Euros HT /
Financements : ANRLU 34%.

Concertation/Communication : mise en osuvre et animation d'un dispositif de communication /
concertation spécifiqgue pour Pensemble du projet PRU / réalisation : Ville d'Autun a partir du 2°™
semestre 2008 / Colit : 155 000 Euros HT / Financements : ANBU 20%, Conseil Régional 40%.
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4.2 ~ L'intervention de VANRU dans le champ du logement locatif a caractére social

Démolition de logements sociaux

Batiments 7, 8, 45, 51, 52 (OPPC) : 106 logements démolis / réalisation : OPAC Sadne et Loire & partir
du 2°™ semestre 2007 / Colt : 670 903 Euros TTC / Financements : ANRU 53%, Conseil Général 7%,
Conseil Régional 15%, OPAC Sadne et Loire 25%.

Batimenis 27, 28, 47, 48, 49 . 60 logements démolis / réalisation : OPAC Sabne et Loire & partir du 1%
semaestre 2010 / Colt ; 863 444 Euros TTC / Financements : ANRBU 53%, Conseil Général 7%, Conseil
Régional 14%, OPAC Sabne et Loire 26%.

Batiments 43, 44, 46 : 54 logements démolis / réalisation : OPAC Sadne et Loire & partir du 1% semestre
2010/ Colit : 545 342 Euros TTC / Financements : ANRU 50%, Consell Général 7%, Conseil Régional
16%, OPAC Sadne et |oire 28%.

Dans le colt des opérations sont compris : le colt technique des démolitions, les charges liées au
relogement des locataires, le colit des aménagements de logemenis destinés au relogement, les coflts
d’accompagnement social, les colis de sécurisation, les colits financiers (capital restant dii) et les cofits
de remise en &étal des terrains libérés. Aucune perie d’autofinancement n'est comptabilisée, aucune
valorisation fonciére n'est intégrée.

Le financement des démolitions correspond a 75 % de subvention maximum, tous partenaires
confondus.

Lintervention de FANRU porte sur les déficits des opérations de démolition, hors peries
d'autofinancement, e sans prise en compte du montant de valorisation fonciére des terrains dans les
receties.

Lors du point d'étape a deux ans, en perspective notamment de Pévolution de la réglementation
applicable en matiére de désamiantage, et au vu de Favancée du projet global, 'équilibre du financement
de ces opérations poutra étre réexaminé sous la conduite du délégué territorial et en accord avec le
directeur général de 'ANRU. En tout état de cause, ce réexamen éventuel ne pourra s'effectuer qu'a
contribution globale de FANRU au plus constante.

Reconstitution de Poffre locative sociale démolie : production de I'offre locative sociale
(PLAJ, PLUS, PLUS-CD, résidence sociale)

91 constructions (cf. annexe « fiche argumentaire reconstitution ») entre 2007 et 2012 / réalisation ;
OPAC Saéne et Loire a partir du 1% semestre 2008 / Colt : 13781 261 Euros TTC / Financements :
ANRU, Conseil Général, Conseil Régional, Autres (Premed) et OPAC Sadne et Loire.
= 30 sur site (OPPC), flots B et C— 30 en PLUS-CD (17%),
< provision d'un tinancement pour 20 logements supplémentaires en entrée de guartier (PLUS &
5%]),
2 41 logements hars site, sur la commune d'Autun (Lofts de Bibracte -5 logements-, Parc St Jean
-24 logements-} et sur la commune de Saint Pantaléon (Chalet Bleu -12 logements-) : 36
logements en PLUS-CD (17%) et 5 logements en PLAI (25%).

Le relogement des familles issues des opérations de démolition s’effectuera, pour un minimum de 33
familles, dans des logements neufs ou conventionnés depuis moins de 5 ans a la date du relogement,
pour que le bailieur puisse béneficier de financement pour 66 PLUS-CD.

Un point d'étape & 2 ans devra permettre de préparer un avenant, gui notamment confirmera ou non le
bien fondé ainsi gue la localisation de l'opération de 20 logements suppiémentaires. Aujourdhui, ces
constructions sont projetées sur site en entrée de guartier, dans ie cadre d’une opération mixte oli le
privé représentera au moins 50% de la production. En tout état de cause, toutes les constructions
prévues hors site devront étre lancées en étude avant d’'engager les travaux liés a la construction des 20
logements en entrée de quartier. L'examen des conclusions du point d'étape, de méme que fa validation
de {'avenant prévu, seront effectués par le Comité d'Engagement de FANRU.

Le choix du financement PLUS-CD & 17% sur le site est justifié par la taiblesse des niveaux de loyers
actuels (23.70€/m2 5.C. en moyenne pour un plafond convention & 32.57€/m? 8.C.). Bien que plafonnés,
les nouveaux ioyers représenteront un effort notable pour les locataires concernés, effart qui pourra
néanmoins éire compensé par un potentie! recalibrage du niveau de 'APL et surtoul une maitrise
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recherchée des charges. La diversification dans une logique de mobilité s’illustre égatement au travers
de la programmation de 5 PLAI & 25% identifiés en hors site (Chalet Bleu)

Les logemenis des ilots B et C, programmés t6t dans la convention, constitueront une offre
particulierement intéressante et mobilisable dans le cadre du relogement sur site des ménages les plus
en difficulté. Les clés de financement retenues permettront ainsi d'apporter une diversité de produits,
génératrice d'hétérogénéité de peuplement tout en conservant la possibilité pour les habitants du
quartier de bénéficier de la production neuve dans le cadre de parcours résidentiels positifs.

Les effets de la reconstitution de Foffre seront évalués régulierement tout au long de la vie du projet. Il
s'agira d’'apprécier notamment l'effet levier engendré et les perspectives positives initiées. La Ville
d’Autun et 'OPAC Sabne et Loire s’engagent & ne pas reconstruire, pendant la durée du PRU, de
logement social sur les réserves foncigres du quartier d’habitat collectif de Saint-Pantaléon que les
démolitions dégagent.

La répartition des reconstructions et les taux de subventions (hors surcharges fonciéres) sur la base de
laquelle a été etabli le plan de financement, sont les suivants :

taux% subv. | nombre Dont sur | Dont hors | Dont hors site
total site site (ZUS) | (hors ZUS)

PLUS CD neuf 17 66 30 0 36
PLUS CD AA / / / / /
PLEUS neuf / 20 20 / /
PLUS AA / / / / /
PLAI neuf 25 5 / / 5
PLAI AA / / / / /
Résidences sociales !/ / / / /

TOTAL / 91 50 / 41

Pour les constructions sur site, les ténements qui ont été identifiés sont propriété de 'OPAC Saéne et
Loire. Les terrains sont soit actuellement libres et immédiatement disponibles {démalitions intervenues
entre 2003 et 2008}, soit le seront aprés démolitions.

Pour les constructions hors site :

@ « Chalet Bleu - 12 logements » : la Ville d’Autun est propriétaire du ténement, les négociations
pour le transfert de propriété & 'OPAC Sabne et Loire sont en cours, le projet de construction est
en phase d'étude ;

= «Llofts de Bibracte - acquisition VEFA 5 logements » : FOPAC Sabne et Loire a acquis 5
logements au promoteur Logiconfort ;

@ « Parc Saint Jean ~ 24 logements » : le 1&nement est propriété de FOPAC Sadne et Loire et e
projet de construction est en phase d'étude.

Réhabilitation de logements sociaux conservés sur le site

Réhabilitation de I'ensemble des logements conservés par 'OPAC Saéne et Loire, & savoir 450
logements répartis sur 31 béatiments (cf. annexe « fiche argumentaire réhabilitation ») entre 2007 et 2012
/ réalisation : OPAC Sadne et Loire a partir du 2°™ semestre 2007 / Colit: 13 083 463 Euros TTC /
Financements : ANRU, Conseil Général, Conseil Régional, Autres (ADEME, EDF) et OPAC Sadne et
Loire.

S Batiments 53 et 54 (OPPC) : 102 logements réhabilités & partir du 2°™ semestre 2007 / Colt :
3339463 Euros TTC ; )

2 Béatiments 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 : 120 logements réhabilités & partir du 2™
semestre 2010/ Colt : 3 360 000 Euros TTC ;

o Batiments 1,2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 26 : 120 logements réhabilités & partir du 1* semestre 2010
/ Colt : 3360 000 Euros TTC ;

S Batiments 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 : 108 logements réhabilités a partir du 1% semestre
2011/ Colt : 3 024 000 Euros TTC.

L'ANRU finance ces opérations & un taux de 25% des colts plafonnés & 13k€/logement, soit un taux
moyen de 11% des colts réels inscrits dans le tableau financier,
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Réalisation, par anticipation des ohjectifs fixés par le Grenelle de FEnvironnement pour 2012, de travaux
visant une maitrise, voire une réduction sensible des charges notamment en matiére de chautfage. A ce
titre, les actions ont été définies prioritairement dans le sens d'une meilleure isolation des bétiments
(isolation des fagades par l'extérieur, renouveliement complet des menuiseries extérieures par la pose
de menuiseries et de voleis roulants PVC), d’'une optimisation du mode de distribution de chaleur et
d’amélioration de la qualité intérieure des logements (eléments de confort, meilleure accessibilité a
destination des personnes a mobilité reduite).

A noter les particularités de la réhabilitation de deux batiments (53 et 54), répondant & un appel a projet
du Conseil Régional et devant permettre des économies de charges de chauffage fres imporantes
{environ 50%).

La réhabilitation des batiments se fait dans une logique d'équilibre du reste & vivre entre le couple
loyer/charges, évitant ainsi une ghettoisation d'une population qui ne pourrait se foger a conditions
égales sur d'autres secteurs du bassin ou méme du dépariement.

L'OPAC Sadne et Loire prend a sa charge une pattie des travaux de réhabilitation.

Grace & {étalement des opérations dans le temps, un point d'élape a 2 ans permettra de vérifier la
pertinence d'intervenir sur tout le parc conservé (impact constate sur la vacance dans le parc existant du
guartier) ou la nécessité de poursuivre la transformation du quartier par d'autres démolitions.

Résidentialisation

Résidentialisation de la totalité des pieds dimmeuble et environnement immédiat des batiments
conservés de 'OPAC Sadne et Loire (450 logements / 31 batiments) et les batiments des Presles (136
iogements), propriété de la SEMIA. Au total, entre 2007 et 2012, 586 logements sont concernés. Coll :
1 772 325 Euros TTC / Financements : ANRU, Conseil Régional.

= Batiments 53 et 54 (OPPC) : 102 logements résidentialisés a partir du 1% semestre 2009 / Colt :
274 747 Euros TTC ;

Batiments des Presles (OPPC) : 136 logemenis résidentialisés a partir du 1° semestre 2009 /
Collt : 550 000 Euros TTC ; )
Batiments 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 : 120 logements résidentialisés & partir du 2°™
semestre 2010/ Colit : 328 073 Euros TTC ;

Batiments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 26 : 120 logements résidentialisés & partir du 1* semestre
2010/ Colit : 325 128 Euros TTC ;

Batiments 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 40: 108 logements résidentialisés a partir du 1%
semestre 2011/ Colt : 204 377 Euros TTC.

4]

3

4]

Par complémentarité avec le financement du Conseil Régional {taux moyen de 33%) des opérations de
résidentialisation, FANRU finance ces opérations a un taux moyen de 8%. Le financement ANRU ne
concerne gue les résidentialisations des batiments existants.

Ces opérations devront permettre d'assurer la continuité des vues el des perspectives qui traversent le
quartier, de favoriser la mise en valeur du patrimoine végétal existant et la sécurisation des espaces, et
aux habitants du quartier de se réapproprier les « pieds d’immeubles » en tant que véritables lieux
dusage. Le programme de résidentialisation intégrera des aménagements portant sur l'entrée des
immeubles ainsi que sur les espaces collectifs qui les entourent. Un soin particulier sera porté a
Faménagement des « courées » afin d’en faire de véritables espaces de vie.

Parallelement, une réorganisation du parcellaire foncier sera mise en ceuvre; la résidentialisation
constitue 'occasion, sur le quarier, d’anticiper les évolutions fonciéres a venir en structurant d'ores et
déja la gestion des domaines et les limites de parcelles.

Une démarche d’implication des habitants sera mise en ceuvre spécifiqguement autour du projet de
résidentialisation, en lien avec la gestion urbaine de proximité.

Le point d'étape & 2 ans évoqué ci-avant sur les réhabilitations concernera également les
résidentialisations (impact constaté sur fa vacance dans le parc existant du quartier ou nécessité de
poursuivre la transformation du quartier par d’autres démolitions),

Des guestions se posent quant & 'évolution éventuelie du projet au regard des éludes de définition en
cours. Les colls supplémentaires liés & cetle évolution sont évalues par les opérateurs au moment de la
convention & environ 200 000 euros. Lors du point d'étape & deux ans, au vu de 'évolution du projet

global, féquilibre du financement de ces opérations pourra étre réexamine par les partenaires
concernes.
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En ce qui concere la SEMIA, le projet de résidentialisation comprend d’une part 'aménagement des
espaces exiérieurs et la réalisation de cléture de type végétal. Ce projet est inscrit dans la maguette
financiere pour un montant global de 550000 €. Il s'accompagnera de la démolition et de la
reconsiruction de 30 & 40 garages, a disposition des locataires dans le cadre d'un loyer spécifique. Cette
opération relative aux garages est en cohérence avec le projet d’ensemble de renouvellement urbain.
Néanmoins, son collf, évalué & 200 000 €, n'est pas inscrit dans |a magquette financiére.

4.3 - L’intervention de ' ANRU sur d’autres types de logements
Sans objet

4.4 - L’intervention de ' ANRU sur les espaces et les équipemenis publics

Aménagement et création des espaces publics

Les actions portant sur 'aménagement des espaces publics seront menées en cohérence avec le
traitement des espaces résidentiels et ont pour finalité une revalorisation du quartier en terme de qualité
environnementale et de fonctionnement. L'ensemble de ces opérations permettra de bien identifier les
fonctions des différents espaces dont le dimensionnement et les aménagements seront définis dans le
cadre d'une étude projet global,

Aménagement avenue de ia République entre la fin de la place et la fin de la voie : reconfiguration
de Favenue de la République en voie urbaine : réduction de la chaussée & deux voies, élargissement
des trottoirs, création d'un grand mail latéral planté cété collége, et aménagement d'une voie cyclable
(piste ou bande} / réalisation : Ville d’Autun & partir du 1% semestre 2011 / Co(t : 384 000 Euros HT /
Financements : ANRU 20%.

Cette opération doit permettre de réduire l'effet de coupure physique actuel entre le quartier et le reste
de l'agglomeération. Par ailleurs, la recomposition de I'emprise routiére actuellement surdimensionnée et
inadaptée aux différents usages, doit améliorer sensiblement la sécurité du quartier.

Aménagement Modification carrefour giratoire en intersection : reconstruction et transformation du
carrefour géré par des feux tricolores en giratoire intégrant un traitement paysager inscrit dans la
continuité de la requalification de l'avenue de ta République / réalisation : Ville d’Autun & partir du 2°™
semestre 2011 / Colt : 249 900 Euros HT / Financements : ANRU 20%.

Ameénagement Acces a l'flot A depuis l'avenue de la République : création d’une desserte en
prolongement de la voie existante permettant 'accés aux immeubles de ia SEMIA et le désenclavement
des immeubles OPAC Sabne et Loire situés & l'arrigre de I'lot A / réalisation : Ville d'Autun & partir du 1%
semestre 2008 / Colt : 215 040 Euros HT / Financements : ANRU 20%.

Aménagement Voirie flot C (OPPC) : Ilot C doit accueillir fa réalisation d’'un programme de 15
logements & loyers libres de la Fonciére Logement ; dans 'objectif de générer une nouvelle desserte
structurante du quartier et de favoriser la circulation & lintérieur de cet Tlot nouvellement construit, une
voirie sera aménagée / réalisation : Ville d’Autun & partir du 1% semestre 2011 / Colt : 147 262 Euros HT
/ Financements : ANRU 20%.

Aménagement Liaison Est/Ouest - Maillage avec rue de Champeau - 1% tranche : création d'une
nouvelle voie est/ouest, au sud de Pécole Victor Hugo en bordure du parc, permettant de relier le
boulevard Maréchal Leclerc avec la rue de Chambeau ; la 1% phase concerne la partie adjacente & ilot
B / réalisation : Ville d’Autun & partir du 1% semestre 2010 / Codt : 143 865 Euros HT / Financements
ANRU 20%.

Cette opération a pour finalités de réduire ia taille des flots résidentiels, d’'améliorer la trame viaire du
quartier et les continuités viaires assurant la greffe du quartier & son environnement.

Aménagement Liaison Est/Quest - Maillage avec rue de Champeau - 2°™ tranche : création d’une
nouvelle voie est/ouest, permettant de relier le boulevard Maréchal Leclerc avec la rue de Chambeau ; la
2°™ phase concerne la partie adjacente a I'école Victor Muge en bordure du parc / réalisation : Ville
d'Autun a partir du 1% semestre 2011 / Colt : 118 700 Euros HMT / Financements ;: ANRU 20%.

La transition avec faménagement du parvis de I'école et le cheminement créé entre I'école el 'avenue
de la Reépubliqgue sera particulierement soignée: qualité des traitements, sécurité des enfants,
cohérence d’ensembile. '
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Aménagement Liaison Victor Hugo/République - 17° phase : création d'un cheminement piétons et
cycles, en pied de pare, entre le parvis de I'école Victor Hugo et avenue de fa Républigue ; la 1% phase
concerne la partie adjacente aux batiments 53 et 54 de 'OPAC Saéne et |oire / réalisation : Ville d’Autun
& partir du 1% semestre 2008 / Colit : 118 800 Euros HT / Financements : ANRU 20%.

Equipements publics

Les aménagements programmés participeront & la mise en valeur des équipements publics qui

composent le quartier. Un soin particulier sera apporté au fraitement des espaces publics & proximité
des éguipements.

Réaménagement du centre de loisirs Antoine Clément (OPPC) : agrandissement du réfectoire (mise
hors d'air de l'ancien local « préau des filles »), construction d'une zone d'accueil des petits et de leurs
parents (véranda & venir sur le perron existant extérieur) et ré-aménagement des espaces extérieurs
(parvis d’acces et d'attente piétons, stationnement de service, cours, espaces engazonnés, murets de
soutenement de terre, plantation d'arbres...) / réalisation : Ville d’Autun a partir du 1% semestre 2008 /
Colt : 176 000 Euros HT / Financements : ANRU 20%.

Relocalisation associations dans locaux adaptés : restructuration des équipements de proximité avec
notamment la relocalisation des associations actuellement en pieds dimmeubles & vocation de
démolition dans des pieds d'immeubles vacants du patrimoine de 'OPAC / réalisation : Ville d'Autun a
partir du 1% semestre 2010/ Codt : 170 000 Euros HT / Financements : ANRU 20%.

Poursuite de la rénovation de I'école Victor Hugo @ en paralléle a la réalisation d'un parvis devant
lecole Victor Hugo dans le cadre du PRU et de sa restructuration en 2005, valorisation et mise en
exergue de 'école dans le paysage urbain en travaillant un aménagement et un embellissement de la
facade et du préau (fresque, buste, marquage au sol...) autour de 'écrivain / réafisation : Ville d'Autun &
partir du 1% semestre 2011 / Cofit : 120 000 Euros HT / Financements : ANRU 20%.

4.5 — Les opérations hénéficiant des financements « décroisés » de la région Bourgogne
dans le cadre d’une convention de partenariat territorial signée entre ' ANRU et la région

Les opérations suivantes font parties du programme approuvé par le comité d’engagement de I'ANRU.,
Dans le cadre de la convention de partenariat territorial conciu entre FANRU et la région Bourgogne, des
financements « décroisés » sont mis en ceuvre avec la participation de la région Bourgogne & hauteur de
0,589 M€ pour un investissement de 1,473 M€,

Aménagement et création des espaces publics

Aménagement de I'entrée de quartier / place centrale : esplanade de 2 700 m?, située en entrée de
quartier, celte place centrale constitue une véritable articulation du secteur et nécessite, & ce titre, un
traitement paysager et architectural de qualité / réalisation : Ville d’Autun & partir du 2°™ semestre 2011 /
Colit : 4792 000 Euros HT / Financements : Conseil Régional 40%.

Cet amenagement s'inscrit sur les espaces de démolition des Fougéres et sur une partie du carrefour
actuel d’entrée du quartier. Il implique donc techniquement un traitement concomitant avec la voirie
d'entréee de la commune associée (avenue de la République). La réussite de cette opération est
fondamentale puisqu'elle représente & la fois la nouvelle vitrine du quartier et Fouverture du guartier 4

ensemble de la population de Fagglomération. Elle incarne la traduction du changement d'image du
quartier.

Aménagement du parvis de I'école Victor Hugo : finalisation d'un parvis de 600 m? devant lécole
Victor Hugo / réalisation : Ville d’Autun & partir du 1% semestre 2011 / Colt : 249 400 Euros HT /
Financements : Conseil Régional 40%.

Cel aménagement doit servir d'appui au développement de ta partie nord du quartier, notamment a
travers la fonction de loisirs puisqu'il permettra de faire la liaison entre e parc central et {aire de jeux qui
doit étre réalisée le long du boulevard Leclerc {sur Iflot du Verger). Cet aménagement doit également
participer a la sécurisation du quartier et en particulier des abords de Pécole.

Aménagement Jardins familiaux/Pédagogiques et laison Victor Hugo/République-2*™ phase :
réalisation de jardins familiaux/pédagogiques en pied de parc et création d’un cheminement piétons et
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cycles, entre le parvis de I'école Victor Hugo et l'avenue de la République ; la 2°™ phase concerne la
partie adjacente au parc / réalisation : Ville d'Autun & partir du 2°™ semestre 2009 / Colt : 290 000
Euros HT / Financements ; Conseil Régional 40%.

Les jardins familiaux/pédagogiques permettront aux habitants, en particulier aux retraités trés
représentés dans le quartier, de faire du jardinage. lls doivent également servir & développer le lien
social au sein du quartier en facilitant fes échanges entre personnes. Parallélement, requalification du
parc central (reflexion en lien étroit avec les habitants sur sa vocation et mise en valeur de cet espace
remarquable} : équipement en mobilier urbain de qualité, amélioration de I'éclairage public en conciliant
fonctionnalité et esthétique, réflexion aux conditions nécessaires a son entretien.

Equipements publics

Aménagement halte garderie : aménagement, dans le centre social du Prieuré Saint Mautin, d’espaces
dedies a la halte garderie en liaison avec le développement d’'un espace d'accuell du cenire social /
réalisation : Ville d'Autun & parir du 1* semestre 2009 / Colt : 79 200 Euros HT / Financements
Conseil Régicnal 40%.

Maison de quartier et maison du renouvellement urbain ; le centre social du Prieuré Saint-Martin a
pour vocation d'accueillir les services & la population ; ainsi, durant ja réalisation du projet de rénovation
urbaine, une partie des batiments accueillera la Maison du Renouvellement Urbain qui sera le lieu de
rencontre entre la population et I'équipe opérationnelle chargée de la mise en oeuvre des opérations des
différents maftres d'ouvrage / réalisation : Ville d'Autun & partir du 1°" semestre 2010 / Coft : 375 700
Euros HT / Financements : Conseil Régional 40%. Ce programme doit permettre de renforcer le centre
social, comme lieu d'animation et de services a la population,

Article 5 - Les contreparties cédées a Fonciére Logement

Outil majeur de la diversification de l'offre logement dans les quartiers éligibles a Pintervention de
PANRU, les contreparties cédées a Fonciére logement et sur lesquelles elle réalise des logements
locatifs libres constituent un élément indissociable du projet de rénovation urbaine. Elles contribuent de
fait a la nécessaire diversification sociale de ces quartiers. Dans ce cadre, 15 logements seront créés sur
le site d’habitat collectif de Saint Pantaléon sur un terrain situ¢ dans I'flot C, dont le découpage précis
sera déterminé par des études de faisabilité.

Les contreparties sont constituées d'un terrain, détaillé dans l'annexe « contrepartie Foncigre
Logement » (caractéristiques, ptan, conditions de cession et réalisation des contreparties). En fabsence
de definition de COS sur le quartier, la détermination du pourcentage de m2 de SHON dédiés i la
Fonciere Logement par rapport a celte créée par le PRU sur le site du projet est sans objet.

Adresse Quartier d’habitat coliectif de Saint Pantaléon - ILOT C
-~ rue Pierre Marie Curie
Situation en ZUS ? (oui/non) NON
Propriétaire(s) du terrain QPAC Sabne et Loire
Utilisation actuelle du terrain Habitat {54 logements)
Surface du terrain (m?) Environ 9 000 m2
SHON {m?) Environ 1700 m?
Date prévisionnelle de transfert de propriété 1% semestre 2011
Références cadastrales 467 BR n°7-8
Eléements prévisionnels relatif au type d’habitat
(1) 15 logements individuels
*Nombre de logements individuels
*Nombre de logements collectifs

(1) Ces éléments sont donnés ici & titre indicatif. Des éiudes plus précises permettront de définir le
nombre des logements a réaliser et feur typologie.
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ta non cession des contreparties & Fonciére Logement pourra conduire & la suspension des
engagements de I'Agence (cf VI-186),

Les cessions des contreparties, quel que soit leur propriétaire actuel, sont réalisées a iitre gratuit et
interviendront par le biais de cessions a l'euro symbolique. Les acies seront regus par le notaire de
Fonciere L.ogement.

il est par ailleurs précisé que le transfert de propriété est effectué sous la condition suspensive et
résolutoire gue ;
= e terrain cédé soit libre de toute construction en superstructures et en infrastructures, dépollué,
consiructibie,
2 le terrain cédé soit viabilisé, ¢'est-a-dire desservi par une ou plusieurs voies publigues existantes
ol & créer par {a collectivité ou son aménageur. Ces voies devront éire éguipées des réseaux
EP/EV/EV/Télécom/EDF suffisamment dimensionnés pour assurer le bon fonctionnemeni du
programme projeté sans qu'l soit nécessaire que Fonciére Logement réalise ou finance des
renforcements de réseaux. Elles seront configurées de telle maniere qu'elles permetient des
acces (entrées et sorties) en quantité suffisante pour 'opération projetée et que seuls ies travaux
de branchement en limite de propriété restent a la charge de Fonciére Logement ;
2 il n'y ait aucun réseau aérien ou enterré qui soit de nature & géner la réalisation du projet de
Fonciére Logement,
2 le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait administratif
pUrges.

Les propriétaires des terrains, signataires de la présente convention, autorisent dés la signature de la
présente convention pluriannuelle, Fonciére Logement a faire réaliser les études géotechniques,
hydrogéologigues, de poliution et toute autre étude qui lui sembleraient nécessaires, avant transfert de
propriété, Dans le cas ot les études des sols et des sous-sols feraient apparaitre une pollution du site
concerné, les frais de réalisation des travaux de dépollution seront & la charge exclusive du cédant.

De méme, si le terrain est situé dans un périmétre de recherche d'archéclogie préventive, Fonciére
Logement se réserve le droit, pour le cas oll 'économie du projet serait remise en cause, de demander
une substitution du terrain.

Les participations financiéres a la réalisation des éguipements publics (redevance de ZAC, PAE ...) ne

seront pas prises en charge par Fonciére Logement ni par son mandataire pétitionnaire de la demande
de permis de construire.

Dans le cas ol l'une ou plusieurs des conditions suspensives s'avereraient impossibles a lever, les
cédants et Fonciere Logement poutront convenir de substituer ou de modifier les contreparties
initialement prévues. Ces modifications seront portées & connaissance du directeur genéral de FANRU
qui saisira ie comité d'engagement pour avis et, si nécessaire, le conseil d’administration.

En matiere de construction, il est précisé que Fonciére Logement fera réaliser des études de faisabilité
qui permettront notamment de définir, en concertation avec la Ville, le programme a réaliser. Dans ce
cadre, les documents suivants devront étre transmis :
= un relevé planimétrique et topographique des terrains ainsi que des abords immédiats ; sur ce
relevé devra figurer 'ensemble des informations nécessaires a la parfaite connaissance du site
et de ses contraintes . servitudes, voiries existantes ou programmeées, réseaux sous domaine
public, sur site ou & proximité, implantation des constructions existantes. ..
o si nécessaire, une note relative aux modalités de remblaiement des excavations générées par
les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-sols, fondations, cuves ...).
2 e bornage du terrain préalablement a Pacte authentique.

Sur la base de cette étude, a la fois dans le respec! du cahier des charges technigues déterminé en
concertation avec les partenaires locaux du projet et dans le respect de la coherence du projet de
rénovation urbaine, les logements réalisés répondromt aux obieclifs de Fonciére Logement gui se
réserve le choix des opérateurs publics ou privés et des maitres d’'ceuvre chargés de leur réalisation.
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Article 6 - L’échéancier de réalisation

L'écheancier de réalisation physique des opérations subventionnées par PANRU décrites au titre Il ainsi
que celui des opérations non subventionnées énumérées au titre |V, est celui indiqué dans le tableau A
de lannexe 2 et repris dans le tableau B. Il est établi, sur les années d’application de la convention
suivant la date de signature de celle-ci. Il engage les maitres d’ouvrage.

Article 7 - Le plan de financement des opérations du programme

Le tableau B de lannexe 2 est un tableau previsionnel des dépenses et des recettes estimées, opération
par operation, maitre d'ouvrage par maitre d'ouvrage, qui, au sens du réglement comptable et financier,
réserve des crédits sur les ressources financiéres du programme national de rénovation urbaine.

Les parlicipations financiéres des signataires de la présenie convention y sont détailiées. Sont
egalement indiquées des participations financiéres de tiers non sighataires dont I'obtention est de |a
responsabilité de chaque maitre d’ouvrage.

S'agissant des opérations de démolition, d’opération d'aménagement d'ensemble, de requalification
dilot d'habitat dégradé ou d'interventions sur les copropriétés dégradées, une présentation du bilan
prévisionnet d'opération formalisé dans une fiche analytique prévisionnelle (FATP) est jointe en annexe
au tableau financier prévisionnel. Le bilan d'exploitation est également annexé a la FATp pour les
équipements a finalité économique et locaux locatifs,

7.1 - L’engagement de ’ANRU

Les subventions de I'Agence résultent, opération par opération, de 'application du taux contractuel de
subvention tel que défini dans le tableau prévisionnel B de 'annexe 2 appliqué au coiit éligible, au sens
du reglement géneral, de l'opération. Ces subventions sont plafonnées opération financiére par
opération financiére, au sens du réglement comptable et financier, telles que définies dans le méme
tableau. Elles ne sont pas susceptibles d’actualisation.

Les subventions de 'Agence seront versées dans les conditions administratives et techniques définies
par le reglement général et par le réglement comptable et financier applicables a la date de
Fengagement financier de Popération (Décision attributive de subvention)

L'engagement de I'Agence s'entend pour un montant global maximal non actualisable décliné par
operations financieres de 4 897 191 £, répartis selon la programmation prévisionnelle du tableau B de
lannexe 2.

7.2 ~ L’engagement de la Caisse des Dépbts et Consignations

La mise en ceuvre du programme nécessite une enveloppe de préts « PRU » de la Caisse des depbts et
consignations estimée a 6 711 000 €. Les décisions d'octroi des financements de la Caisse des dépéts
et consignations sont prises par les comités d'engagement compétents de fa CDC et sous réserve de la
disponibilite des enveloppes de préts PRU. Par ailleurs, les caractéristiques des préts, y compris le taux
d'interét, sont celles en vigueur au jour de Pémission de chague contrat de prét.

La Caisse des Depdts apporte également un volume de subvention pour l'ingénierie de 242 812 £,
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7.3 - L’engagement de la Région Bourgogne

L’engagement de la Région Bourgogne, pour ensemble du projet de rénovation urbaine de la Ville
d’Autun, s'entend pour un montant de 2 300 000 € (dont au minimum 330 000 £ pour la construction de
logements} pour la période 2008-2013, confarmément a la convention de rénovation urbaine bilatérale
signée le 19 septembre 2008 entre la Ville d’'Autun et la Région Bourgogne.

La réhabilitation de 102 logements a été financée par le Consell régional en amont de la convention de
rénovation urbaine, 4 hauteur de 510 000 € Ce montani n'est pas imputable au montant de (&
convention précitée.

Les décisions de financement relatives a chaque action seront prises par 'assemblée plénigre de la
commission permanente du Conseil régional au regard des caractéristiques du projet et du réglement
précité en vigueur au moment de l'instruction de la demande de financement.

7.4 — L'engagement du Département de Sabne et Loire

Le departement contribue a la réalisation des démarches globales de rénovation urbaine sur la base du
nombre d'habitants des quartiers couveris par les périmétres validés par TANRU, a hauteur de 280 € par
habitants. La priorité departementale est de soutenir les opérations structurantes liées a habitat sociat
qgue sont les démolitions, les constructions et les réhabilitations de logemenis sociaux. Ainsi, un
minimum de 80% de P'enveloppe départementale est affecté a ces postes de dépenses. Dans les sites
oll les besoins sur ces postes de dépenses sont trés élevés, la totalité de I'enveloppe du département
pourra étre affectée a ces seules opérations,

L’engagement du Département Sadne ef Loire au PRU d'Autun / Saint Pantaléon s'entend sur la période
2005-2011 pour un montant de 773 920 € au titre de son réglement d'intervention en faveur des projets

de rénovation urbaine pour la réalisation des opérations du programme ANRU décrites a Particle 4. (4.1
a 4.5 inclus).

7.5 - L’engagement de {a Ville d’Autun

Lengagement de fa Ville d’Autun, pour 'ensemble du projet de rénovation urbaine du quartier de Saint
Pantaléon, s’entend pour un montant de 2 859 038 € pour la durée de la convention,

7.6 - L’engagement de FOPAC Sadne et Loire

L'engagement de 'OPAC Sabne et Loire au titre du projet d’ensemble s’entend pour un montant global
décling par opérations financiéres de 23 272 797 £, et pour un montant de fonds propres de 5 213 821 €,

pour la durée de la convention, répartis selon la programmation prévisionnelle du tableau B de 'annexe
2.

Conformément aux conclusions du Comité d'Engagement ANRU du 19 mars 2008, le point d'étape & mi-
parcours devra permettre d'évaluer l'impact du projet sur la transformation du quartier (notamment en
terme de reconstitution de [l'offre, de rehabilitatlion du parc de logements conservés et de
résidentialisation). Le périmétre du programme pourra étre réinterrogé a cette occasion (nombre de
réhabilitation, démolition/ reconstitution) : pertinence, difficultés de réalisation. Ces éléments pourront
alimenter une possible négociation d'avenant a présenter aux partenaires de 'ANRU. Cet avenant s'il se
réalise ne pourra se faire gu'a contribution ANRU au plus constante.
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TITRE IV - LES ACTIONS COMPLEMENTAIRES ET LES ACTIONS
D’ACCOMPAGNEMENT DU PROGRAMME contribuant a la réussite
du projet

Article 8 - Les opérations du projet, hors programme

Le projet de rénovation urbaine du quartier d’habitat coltectif de Saint Pantaléon s'inscrit dans un cadre
giobal de cohérence des interventions urbaines a I'échelle de la commune de Saint Pantaléon, et de
fagon plus large a Pagglomération autunoise. Ce projet urbain répond a deux grands principes :
© améliorer la cohésion urbaine et sociale du quartier,
o améliorer les articulations et les connexions entre Saint Pantaléon et Autun.
Dans ce cadre, un certain nombre d’actions hors programme contribuent a la restructuration du quartier
ainsi qu'a 'ameélioration de son environnement proche et de son insertion dans la ville et sont réalisées
sur la durée de la convention. Elles se déclinent suivant deux thémes :
< interventions sur le logement (cf. annexes «fiche argumentaire reconstitution » et « fiche
argumentaire réhabilitation »)
= interventions sur les espaces et équipements publics . ré-aménagement de l'avenue de la
Republique en direction du centre ville dans la continuité des opérations prévues au PRU,
création d’une liaison pigtonne et cycle en direction de la zone de loisirs du Plan d’eau du Vallon,
création de la nouvelle agence d'Autun OPAC Sabne et Loire sur Saint Panialéon en entrée de
guartier.

Article 9 - Le relogement des ménages concernés par les opérations
de démolition

Le relogement est une des composantes essentielle, et méme capitale, de la viabilité d’ensemble du
Projet de Renovation Urbaine. Sa gestion fine, ainsi que son suivi, conditionneront la réussite de
reconquéte du quartier. Placer les locataires dans une logique de parcours résidentiel positif, tel est
Fenjeu premier du relogement. Aussi, le succes du relogement passe par une mobilisation entigre des
partenaires sociaux dans une synergie compiéte dont les principaux bénéficiaires doivent étre les
habitants de St-Pantaléon.

La logique partenariale vise avant tout a offrir & chacun des locataires une solution adaptée & ses
souhaits, besoins et moyens. Néanmoins, plusieurs faisceaux de confraintes sont & considérer afin
d'atteindre objectif de réussite. La gestion fine du phasage des reconstructions et des démolitions est
rélément clé a prendre en ligne de compte. Proposer une offre de logements neufs avant méme de
démolir représente {'un des facteurs de succés du projet. De plus, la maitrise des loyers et des charges
dans le cadre du relogement doit constituer un préalable nécessaire,

139 familles (DID des démolitions par courrier du DTA du 16 février 2006) seront & reloger dans le cadre
du projet. Pour cela, et dans fe but de mobiliser Fensemble des acteurs sociaux de PAutunois, un
dispositif d'aide au relogement est opérationnel et une stratégie relogement a été définie, les contours de
ce disposilif et de cetle stratégie sont présentés en annexe 1.

L’ensemble de ces éléments sera réuni dans un document référence : 1a charte de relogement.

Elle sera completée d'une réflexion spécifique sur le peuplement, notamment d’une enquéte sur les
précédents relogements, & réaliser par 'OPAC Sadne et Loire dans les 6 mois suivant la signature de la
présente convention, en lien étroit avec la Ville d’Autun et en s’appuyant notamment sur le diagnostic
des famifles a reloger. Celte réflexion devra prendre en compte le caractére communautaire de la
population du quartier. Ces conclusions poutront éventuellement aboutir & des propositions spécifiques a
intégrer dans la charte de relogement.

Ainsi, la charte de relogement fixera les engagements de chacun et les process mis en ceuvre : enjeux et

objectifs en matiere de relogement (parcours résidentiels valorisants, peuplement, mixité, accueil des
personnes &gees), identification des différentes étapes et phases, enchainement des opérations,
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conditions et medalités de déroulement des relogements, dispositif d'accompagnement social au
relogement (y compris post relogement), satisfaction des ménages relogés, outils de suivi et
d’évaluation, outil d'observation des évolutions des quariiers de dépan et d'accueil des relogements,
instances de pilotage (compositions, fréquences, missions)... La création, la mise en place et l'animation
d'un comité de suivi spécifique, autour de la MOUS relogement intégrée a FOPAC Sabne et Loire, doit
permettre fa mise en réseau et la mobilisation des différents acteurs sur cette question, tand dans 1a
phase initiale d'élaboration et de réflexion que dans la phase de réalisation opérationnelle {suivi et mise
en ceuvre de la charte relogement).

Ainsi, conformément au réglement général de I'ANRU et a la siratégie de relogement figurant au projet
(cf annexe 1), la Ville d'Autun et FOPAC Sadne et Loire s'engagent :

2 & assurer des relogements de qualité prenant en compte les besoins et objectits de maitrise des
restes a charge des ménages concernés par les opérations de démolition conformément aux
éléments indigqués au reglement général (Titre 1 - 1.1.3) ;

© asigner et a transmettre dans un délai de 6 mois la charte partenariale de relogement (stratégie
de peuplement, principes et conditions des relogements, engagemenis de chague partenaire,
nature et localisation de Poffre de relogement, modalités d'accompagnement des ménages
relogés, modalités de suivi des relogements, ...} ;

< aconduire le ptan de relogement lié & chaque opération de démeolition.

Le taux d'effort moyen dans les logements existants est important (23%), d{ & des charges locatives
élevées. Le ballleur s'engage, au-dela des exigences du Réglement Général de I'ANRU, & maitriser
dans la mesure du possible, les taux d'effort notamiment grace aux baisses de charges recherchées.

Les indicateurs refatifs a I'état d'avancement et & la qualité du plan de relogement seront en particulier
renseignés dans les FAT décisionnelles et FAT de cldture relatives aux opérations de démolition.

Article 10 - Les mesures de développement économigue et social
10.1 - Les actions de développement économique et social

La Ville d’Autun a finalisé en 2007 son Projet Urbain de Cohésion Sociale 2007/2012. Hl doit permettre de
réduire les écarts de développement entre les quartiers d’habitat collectif définis comme prioritaires (dont
le quartier d'habitat collectit de Saint Pantaléon fait partie) et leur environnement : meilleure intégration
dans le fonctionnement de la ville, amélioration de la vie quotidienne des habitants de ces quartiers, lutie
contre toutes les formes de discrimination. |l se concentre sur cing domaines pricritaires : 'habitat et le
cadre de vie ; la prévention de la délingquance et la citoyennete ; la réussite éducative et Ia jeunesse ; la
santé ; et l'insertion et Femploi,

Pour chacune de ces thémaltiques, des orientations ont été définies par les partenaires, en concertation
avec les acteurs, et constituent le cadre dans lequel doivent s'inscrire les actions a mettre en ceuvre. li a
été enfin fixé tes modalités de mise en ceuvre et de fonctionnement du projet : animation et pilotage du
dispositif, financements de droit commun et crédits spécifiques, partenariat, suivi et évaluation... Au
regard des caractéristigues des quartiers et du diagnostic, les orientations transversales suivantes ont
été définies : .
= metltre en place un projet urbain de cohésion seciale a 'échelle de Pagglomération d'Autun, avec
un focus fort sur le quartier de St Pantaléon {présentant des indicateurs trés sensibles), et dans
une moindre mesure sur St Andoche et Croix Verte (présentant des points de fragilité)

= faire de la mixité le fil rouge du projet urbain et social : mixité sociale, mixité ethnigue/culturelle,
mixité sexuelie, mixité générationnelle... et lutter contre toutes les formes de discriminations

S conforter et développer le role fondamental de régulateur social du secteur associatif dans les
quartiers, notamment en garantissant une certaine stabilité des financements et des moyens

= repositionner et legitimer les centres sociaux comme pivot de Paction publigue sur ces territoires,
avec un projet social & I'échelle de la ville, des moyens en correspondance et un axe fort autour
de la participation des habitants
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2 garantir une unité d’action publique sur le guartier de Saint Pantaléon

Dans ce cadre, et afin de garantir la réussite du projet de rénovation urbaine de Saint Pantaléon, il sera
recherché en permanence la compiémentarité et les synergies sur I'ensemble des champs de la politique
de la ville et du développement social urbain. Cela passe notamment par :

= une articulation permanente avec les différents comiiés de pilotage et comités technigques PUCS
notamment dans la préparation des programmations annuelles : appel & projet, notes de
cadrage, définition des orientations et des priorités, suivi et bilans des actions et des
programmations, mobilisation des partenaires et des acteurs locaux sur certaines actions et
thématiques, mobilisation et répartition des financements (droit commun et spécifiques)...

2 une articulation permanente avec les différents groupes de travail thématiques (habitat/cadre de
vie, prévention de la délinguance, éducationfjeunesse, santé, emploi), permettani une
implication et concertation en continu avec tous les acteurs locaux concernés : adaptation des
actions au plus prés des besoins, bilans et suivi des projets...

< un approfondissement de cettaines orientations du projet urbain de cohésion sociale, impactant
directement le PRU, et ce afin de les rendre opérationnelles, notamment :
o la concrétisation du PRE, dont Paxe d'intervention majeur concerne la seule école du
quartier d’habitat collectif de Saint Pantaléon ; I'école Victor Hugo ;
o la restructuration des centres sociaux, qui doivent devenir les pivots de Paction de
proximité dans les quartiers et tout particulierement & Saint Pantaléon pour les volets
« accompagnement » du PRU (insertion, GUPF, communication...) ;
o la mise en ceuvre d'un atelier santé ville permettant d'assurer une coordination et une
animation globale sur la question de la santé en direction des publics les plus fragilisés :
o la mise en place d’'un plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations,
en lien étroit avec la direction régionale de I'ACSE, afin de modifier les
« représentations » et faire évoluer les comportements et les pratiques.

En outre, un des enjeux du projet est d'intégrer de Tactivité économique au sein du quartier, Le secteur
d’accroche étant Fentrée de quartier, la recomposition et les nouvelles constructions permettront donc de
mettre en valeur les espaces commerciaux existants et d'offrir des services de proximité. lls s'inscriront
en complémentarité avec les espaces commetrciaux a proximité & savoir, le supermarché ATAC qui dans
la phase de projet développera un programme d'exiension de 700 m? en vue de porter la surface de
vente {otale & 2.500 m2. Le projet permettra la modernisation du point de vente en iniérieur et en
extérieur y compris 'extension de la station service. Ainsi, cette surface commerciale rénovée s'inscrira
dans unh ensemble comprenant: une bijouterie, un coiffeur, un bar-restaurant, une pharmacie, un
magasin GITEM. Elle devrait générer 'embauche effective de 14 persannes.
Cetle organisation nouvelle du quartier permettra de créer une dynamigue en entrée de guartier non
seulement en terme d'activite mais également en terme d'insertion sociale puisqu'il est prévu :

= la sedentarisation d'une boulangerie ambutante exercant déja sur e quartier,

= des commerces de proximité en favorisant Finitiative privée des habitants du guartier.

La Ville d’Autun dans cette perspective engagera une étude de faisabilité pour définir les activités
pouvant étre dévetoppées sur le secteur. Parallelement, elle accompagnera les personnes motivées par
un projet dans leur démarche, notamment en lien avec la CCl et la Chambre des Métiers.

10.2 — Les actions en faveur de 'éducation et de la culture

La Zone d'Education Prioritaire (ZEP) de Saint Pantaléon est située au coeur du quartier d’habitat
collectif, avec deux établissements scolaires : F'école Victor Hugo maternelie/primaire et le collége du
Vallon. Le nombre d'éléves scolarisés au sein des groupes scolaires de Saint Pantaléon est en baisse
réguliere depuis plusieurs années, nécessitant la fermeture successive depuis 1999 de deux d'entre
eux et le regroupement des éléves au groupe scolaire Victor Hugo. Les effectifs ont baissé de 42% en 7
ans. Le phénomeéne est accentué par la « fuite » d’un certain nombre d'éléves dont les parents sont
domiciliés a Saint Pantaléon vers d'autres écolas publigues ou privées de la ville. i s'agit principalement
d’'enfants dont les parents résident en dehors du secteur d’'habitat collectif. Ces familles pratiquent une
certaine forme de ségrégation scolaire en refusant que leurs enfants puissent intégrer des
établissements accueillant des éléves en difficulté sur le plan scolaire et social, et/ou issus de familles
d'origine étrangeére.
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Les catégories socioprofessionnelles des parenis {99% / catégorie défavorisée) altestent de cette
absence de mixité sociale sur {'école Victor Hugo, que Fon ne retrouve dans aucune autre école de la
ville. Au niveau des éléves, les constats sont identiques :

2 concentration des difficultés scolaires, des aides spécialisées, des comportements
problématiques et des signalements en justice sur I'école Victor Hugo de Saint Pantaléon, avec
une recrudescence de ces indicateurs au niveau de la maternelle et des phénoménes de
violences en progression, notamment entre éléves ;

2 parallélement, les écoles (Clos Jovel et Chancelier Rolin) situées dans le guartier Saint Jean
présertent quelgues indicateurs préaccupants. i apparait, gu'en absence de carte scolaire, ces
écoles ont un rayon de recrutement jusqu'au quartier d’'habitat collectif de Saint Pantaléon.

Malgré des indicateurs marqués en terme de population scolaive, les résultats du collége du Valion
demeurent plutdt positifs. Un travail conséquent est mené par I'equipe éducative pour redonner une
meifleure image au colidge et garantiv une certaine mixité.

Enfin, le secteur animation jeunesse est en pleine évolution ces dernieres années a 'échelie de la ville
d’Autun autour du principe de mixité et d'offre globale, mais avec un certain nombre de jeunes des
quartiers qui ont « décrochés » des actions d'animation et de citoyenneté.

Face & ces problématiques, la Ville d’Autun et 'ensemble des parienaires concernés mettent en place
plusieurs actions !

2 un projet territorial de réussite éducative (PRE) sur le territoire d’Autun (initié en 2007 et labellisé
en septembre 2008}, avec un zoom particulier sur la ZEP de Saint Pantaléon, permettant de
conjuguer logique d'intervention sur des territoires avec lintervention sur les individus, avec
notamment la mobilisation d'une équipe de professionnels sociaux, sanitaires et éducatifs
(équipe de réussite éducative) autour des situations individuelles des enfants ou des jeunes en
ditficulté scolaire et/ou sociale ;

2 un dispositif d’accompagnement scolaire porté par Passociation familiale de I'autunois au niveau
primaire (6/12 ans) et au niveau du collége {(12/17 ans), qui prend appui sur un réseau
d’accompagnement parents, enseignants et intervenants ;

2 une dynamisation de la ZEP de Saint Pantaiéon tendant a en faire un pdle d’excelience en
matiére scolaire, péri-scolaire et ce en lien étroit avec les parents (exemple du café des parents)
et les évolutions du quartier dans le cadre du PRU (nouveaux arrivants, développement de la
mixité...). Les travaux autour de l'école Victor Hugo doivent permetire également un
renforcement de ce pble scolaire en coeur de quartier ;

S une organisation permettant de mieux intégrer les jeunes issus de Thabitat collectif & la vie de la
cité : accompagnement vers les structures d'animation de la ville et lien avec les autres acteurs,
acces a linformation, aide a la mobilité, développement des parienariats et des réseaux
d'acteurs éducatifs, soutienfaccompagnement aux initiatives de jeunes, implication des jeunes a
ia vie de la cité, actions favorisant la citoyenneté...

10.3 ~ La gestion urbaine de proximité

La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) concerne 1a mise en ceuvre coordonnée et cohérente des
services urbains privés ou publics sur un guartier donné. Elle est mise en place par Paction conjointe de
la collectivité locale et des bailleurs sociaux. Elle vise & une recomposition de l'organisation des services
el éguipements de proximité, pour améliorer les conditions de vie sur le quartier et pour contribuer &
forger l'unité sociale. C'est une réponse qualitative que les acteurs (pouvoirs publics, bailleurs,
entreprises et associations) peuvent apporter aux attentes de la population. Elle doit permettre de
développer une culture commune de « service aux habitants » (démarche qualité).

La gestion urbaine de proximité est une priorité affirmée des partenaires du projet de rénovation urbaine
du guartier ’habitat collectif de Saint Pantaléon, notamment de la Ville d’Autun et des bailleurs sociaux.
La réussite des opérations de restructuration de 'habitat et de résidentialisalion passe par un effort a
engager en terme de gestion urbaine de proximité. Les actions menées a ce titre seront déclinées dans
une convention spécifique de gestion urbaine de proximite, gue les partenaires s'engagent a signer dans
un délai de six mois & compler de la signature de la présente convention. L'Agence est partie prenante
dans cette convention dés Pinstant gu'elle aura été sollicitée financiérement pour la réalisation de petits

Projet de Rénovation Urbaine Autun/Saint Pantaléon -~ Convention ANRU - 16 avril 2009 26/37




équipements facilitant cette gestion de proximité. Le délégue terrftorial de I'Agence trahsmeitra au
diracteur général de 'ANRU la convention de GUP en référence.

L'objet de cette convention est de définir les engagements et les modalités d'intervention de chacune
des institutions (et tout particuligrement la ville et tes bailleurs} dans le financement et la conduite des
actions de gestion urbaine de proximité, autour des domaines suivanis : setvices du génie urbain,
maintenance, proximité, cadre de vie, gestion locative, transports, services... Le succés et la pertinence
de ce plan de gestion urbaine de proximité passent par une implication et une participation forie des
habitants (censultation, ateliers habitants...).

Il se construira en lien trés étroit avec lavancée du PRU et les priofités des habitants, avec une triple
visée temporelle et spatiale :

=  GUP pendant la phase des travaux et des chantiers,

=  GUP future / prospective une fois le quartier rénové,

2 GUP sur les espaces/territolres non concernés par le PRU.

L.a rénovation du quariier de Saint Pantaléon arrive tard dans le processus de renouvellement urbain
(nombreuses démolitions antérieures a la présente convention), ce qui a engendré aupres des habitants
un mélange de colére et de résignation et un sentiment fort d'abandon et d’exclusion. Face a ce constat,
il est nécessaire de faire un effort important, dés le départ et avant tout autre chose, d'information /
concertation avec les habitants (notamment a travers des actions de « porte & porte ») pour reconstruire
et retisser de nouveaux Hens de confiance, qui ensuite serviront de base & la construction petit  petit du
volet « gestion urbaine de proximité ». Parallélement, il sera finalisé un état des lieux acteurs /
institutions sur les interventions / dysfonctionnements / services rendus sur fes champs GUP ptioritaires
et en lien avec les opérations PRU a venir.

Le croisement des analyses et retours habitants et acteurs permetiront de définir les orientations / enjeux
qui en découlent et de finaliser un plan d'actions annuet précis et territorialisé, base de la convention
GUP a signet.

Une adaptation du plan GUP sera menée chaque année au fur et & mesure de l'avancée du PRU
(concrétisation des opérations / évolution des chantiers) et des nouvelles attentes et besoins repérés des
habitants.

Le traitement efficace de cette question passe par la création et Fanimation d'un groupe projet spécifique
GUP rassembiant tous les partenaires concernés. Ce groupe constituera le lieu pivot de coordination des
acteurs et partenaires en matiére de GUP et du suivi opérationnel de la mise en oeuvre des actions
prévues dans le plan GUP, et notamment la recherche d’actions correctives éveniuelles,

Article 11 - Les mesures ’insertion par I’'économique et Femploi des
habitants

Parallelerment au projet urbain, il s'agit d’engager une politigue sociale forte et volontaire pour permettre
la mixité sociale voulue sur le quanier. Pour mieux lutter contre la précarité, la Ville d’Autun et ses
partenaires disposent, & travers les chantiers programmés dans le Projet de Rénovation Urbaine,
d'atouts économigues porteurs d’'un réel potentiel de développement de 'emplol.

Dans ce contexte et avec la possibilité offerte par le code des marchés publics d'introduire des clauses
d’insertion visant & promouvoir Femploi des personnes rencontrant des difficultés particuiiéres
d'insertion, la commande publique est un levier majeur du renforcement de la cohésion sociale.

Les maitres d'ouvrages publics (coliectivités, bailleurs) souhaitent, a travers leurs marchés, créer touies
tes conditions pour permettre aux publics en difficultés, notamment ceux des quartiers prioritaires CUCS,
d'accéder a des emplois durables de gualité.

Ainsi conformément & la charte nationale d'insertion de 'ANRU, les signataires de la présente

convention s'engagent & metire en ceuvre les dispositions permetiant de répondre aux besoins
d'insertion économigue des habitants des quartiers CUCS.
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Ces dispositions font I'objet d'un plan local d’application finalisé et signe dans le méme temps que ia
présente convention (cf. annexe 1) et qui décline précisément la stratégie et le pilotage mis en place, et
notamment :
< guau moins 5% du nombre iotal d’heures travaillées dans le cadre des investissements du
projet de rénovation urbaine soient réservées aux habitants des quartiers CUCS ;
< qu'au moins 10% des embauches directes ou indirectes effectuées dans le cadre de la gestion
urbaine de proximité ou de la gestion des équipements financés par JANRU soient réservées
aux habitants des quartiers CUCS.

Compte tenu de la taille du quartier d’habitat collectif de Saint Pantaléon, les secteurs de recrutement
des personnes en insertion seront, par ordre décroissant de priorité :
= secteur du PRU,
< autres quartiers de ia commune bénéficiant d'un CUCS (Saint Andoche), ou ayant des
caractéristiques similaires {Croix Verte),
= etalamarge, d'autres personnes en difficulté d’insertion professionnetie.

Par ailleurs, I'objectif cible li¢ a 'estimation du nombre d’heures générées par I'application des clauses
d'insertion dans les marchés du PRU est d’environ 20 000 heures.

Le PLIE de I'Autunois, avec comme prestataire désigné PARIQ-BTP, assure la mise en ceuvre et le suivi
du dispositif : accompagnement, suivi, mise en ceuvre, évaluation, qualification, formation. ..

Ce dispositif :

< s'appuie et s'organise autour de Pemploi qui constitue I'objectif majeur,

w repose sur un lien étroit avec des entreprises partenaires informées dés I'amont du chantier
(commande publique),

= slinscrit dans une démarche « d’alternance inversée » qui privilégie Femploi & la formation dans
le « parcours » et 'enchainement des étapes. En effet les besoins en formation auront vocation
a4 étre assurés par l'entreprise, le cas échéant, une fois Finsertion durable dans {'emploi
pérennisée,

< doit éviter une « externalisation » vers les entreprises de accompagnement & lacces a emploi
des publics, en proposant des outils adaptés et un accompagnement compilet et lisible,

< doit intégrer la démarche de lutte contre les discriminations & 'emploi.

Dans ce cadre, il s’organise autour d'orientations opérationnelles qui tiennent compte des spécificités
des chantiers PRU et visent & apporter une valeur ajoutée pour les entreprises titulaires et les publics
concernes ;
= information, orientation, accompagnement et intégration du public demandeur d'emploi dans les
entreprises du BTP attributaires du marché,
< information et accompagnement des entreprises concernées par la mise en ceuvre des clauses
d'insertion,
S mise en place d'outils d’évaluation et de suivi.

Pour assurer le pilotage de la charte d'insertion locale, un comité de pilotage est constitué sous I'égide de ta
Vilie d’Autun et de FANRU. Il réunit les représentants de l'ensemble des signataires du plan local

d'application, a savoir ;

Vilie d'Autun,

Etat {DDE, DDTEFP, Sous Préfecture),
OPAC Sabne et Loire,

SEMIA,

Conseil Général,

Conseil Régional,

PLIE de 'Autunois,

ANPE,

Mission Locale,

Vie de quartier / AM],

AEA (association des Employeurs de I'Autunois),
FFB 71,

CAPEB 71.

VOOV LLLLOLY

il & pour mission d’étre le garant de la bonne mise en ceuvre des objectifs de la charte locale d’insertion, de
s'assurer du respect des engagements de chacun des partenaires, de définir les outils dinformations
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adaptés, de veiller & 'atteinte des objectifs fixés au travers des indicateurs d’évaluation qui seront mis en
place par le coordonnateur du dispositif (PLIE de |'Autunois), et notamment :

diagnostic de I'emploi local {(quartier),

nombre d’heures travaillées par type de marché / prestation / opération,

types de structures d'insertion bénéficiaires de I'articie 30 du code des marchés publics,

typologie des populations bénéficiaires,

situation des populations bénéficiaires a 6 et 12 mois apreés la fin du marché,

embauches directes et indirectes effectuées pour la GUP et a gestion des équipements du quartier,
types de contrais utilisés lors de ['embauche.

OGO UY

L.e respect des objectifs constitue 'un des éléments qui conditionnent 'appui financier de I'ANRU au projet
de rénovation urbaine. Le délégué territorial de 'Agence transmet au directeur général de 'ANRLU le plan
d'application signeé.

TITRE V - LES ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES

Article 12 - Les engagements financiers des signataires
12.1 — Modaliiés d’atiribution et de versement des subventions de ’Agence

L.es engagements contraciuels souscrits par fAgence ne valent que dans la limite de la réalité des coiits
des opérations physigues ou de la justification des éléments de calcul des dépenses forfaitaires produits
dans les conditions administratives et techniques applicables au moment de I'engagement financier de
Popération physigue (Décision Attributive de Subvention) et précisées dans le cadre des fiches
analytiques et technigues.

Les demandes de subvention sont formalisées dans une fiche analytique et technigue décisionnelle
(FATA) visant a confirmer par opération physique les opérations conventionnées decrites dans le tableau
prévisionnel B de l'annexe 2. Elles sont déposées aupres du délégué territorial de FAgence en vue de
I'attribution de subvention.

Les opérations faisant partie du programme approuvé par 'ANRU et faisant Pobjet d'un financement
« décroisé » de la région au titre d'une convention de partenariat territorial et décrites dans les articles
4.5 et 7, feront f'objet d’'une confirmation d’engagement par le maitre d'ouvtage auprés du délégueé
territorial {copie décision de financement obtenu par le maitre d’ouvrage).

Les demandes de paiement concernant ces décisions attributives de subvention sont adressées par le
maitre d'ouvrage au deélégué territorial dans le cadre d'une fiche navette de paiement en vue du
versement d’'une avance, des acomptes et du solde de opération selon les modalités définies par le
reglement comptable et financier de PAgence en vigueur & la date de la décision attributive de
subvention,

Le maitre d'ouvrage peut ainsi bénéficier d'une avance équivalente a 15% du montant de la subvention
attribuée dans la limite du montant global de 'opération physique issu du tableau prévisionnel B dés lors
gu’il en formalise la demande et qu'il s’engage & réaliser au moins 15% de celte opération estimée dans
fes 18 mois qui suivent ce versement d’avance.

A cet égard, tout versement d’avance qui ne sera pas suivie d'exécution dans les conditions
précédentes, autorise I'Agence a en obtenir le reversement par compensation des dettes réciproques
liguides certaines et exigibles qui seront nées entre eux conformément aux dispositions de l'article 1290
du code civil.

Dans ce délai de 18 mois maximum, le maitre d’ouvrage fait certifier par un ou des professionnels
indépendant de 1ui, les estimations de colts de Fopération physique en vue d'assecir le versement des
acomptes et de modifier le cas échéant la décision attributive de subvention. 1l peut soliiciter & la
cadence qu'il détermine deux acomptes par an dans la limite de 70% de la subvention modifiée,
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Le malire d'ouvrage s'engage a cléturer Popération dans un délai maximum de 18 mois & compter de sa
demande de dernier acompte et & justifier ia réalisation physique de 'opération par cenification des
caractéristiques techniques et physiques de I'ouvrage {procés verbal de réception de l'ouvrage) et fiche
analytique et technique de cldture (FATc) ainsi que par la certification de la liste exhaustive des factures
honorant les codts éligibles aux subventions de fagence qui ont ainsi concouru a son prix de revient.

Les opérations faisant partie du programme approuvé par FANRU et faisant I'objet d'un financement
« décroisé de la région » au titre d'une convention de partenariat territorial et décrites dans les articles
4.5 et 7 feront Pobjet d’'un récapitulatif du plan de financement définitif de I'opération avec la participation
financiére de la région dont les colts sont attestés par ie comptable public ou le commissaire aux
comptes du maiire d'ouvrage fou du comptable public de la région].

Toute opération engagée qui n'a pas fait lobjet d'une demande de versement du soide correspondant &
son achévement physigue, dans un délai de 18 mois aprés le versement du dernier acompie est
considérée comme soldée d'office en 'état de ses réglements constatés a I'échéance.

12.2 — Modalités d’atiribution et de versement des subventions de la Région Bourgogne

Cormme défini & l'article 7, le Conseil Régional de Bourgogne s’engage, pour la période 2008 - 2013, &
apporter un concours financier de 2,3 M€ pour la réalisation du programme d’actions faisant Fobjet de ia
présente convention. L'engagement de la Région Bourgogne est global pour une liste d'operations
éligibles détaillées dans la convention de rénovation urbaine précitée.

Chagque dossier devra faire P'objet d’'une demande de subvention auprés du Service Habitat et Cohésion
Sociale du Conseil Régional et sera examiné au regard du réglement d'intervention « Convention

Rénovation Urbaine — Bourgogne » en vigueuwr au moment de linstruction de la demande de
financement.

TITRE VI - L’EVALUATION ET L’EVOLUTION DU PROJET ET DES
OPERATIONS

Article 13- les modalités de suivi, de compte-rendu et de contrble
13.1 ~ Le suivi permanent du projet

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrages signataires de la présente convention conviennent de se
réunir dans le délai maximum d'un mois aprés signature de la présente convention pour arréter les
modalités de suivi opérationnel du déroulement de l'opération et notamment de suivi du planning. lis
tiennent le délégué territoriat de I'Agence informé de ces modalités. Par la suite ils devront, a la
demande du délégué territorial de I'Agence, participer au minimum a une revue de projet annuelle qui
doit permettre de soulever les difficultés susceptibles de générer un retard de mise en ceuvre du
programme convenu et d'anticiper toutes mesures susceptibles d'y repondre.

13.2 — Le compte rendu annuel

Le délégué territorial de 'Agence transmettra au directeur général de 'Agence les comples rendus des
revues de projet réalisées au cours de 'année qui devront apporter des éléments de réponse suivants .

respect de 'échéancier de réalisation du projet,

respect du programme financier du projet,

reconstitution de Foffre de logements sociaux,

mise en ceuvre effective des contreparties a la Fonciére lLogement,
état d'avancement et qualité du plan de relogement,

mesures de développement économigue et social,

]
B
B
8
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B état d'avancement des ohjectifs d'insertion fixés par le plan local d'application de la charte
nationale d'insertion,
B état d'avancement de la convention de gestion urbaine de proximité,
@ actions relatives au développement durable.

En outre, dés le démarrage des opérations, 'OPAC Satne et Loire transmettra au délégué territorial tout
document et information sur le relogement permettant une évaluation de I'impact du projet de rénovation
urbaine sur les habitanis.

13.3 — Le contrble ef les audits

Sur demande de 'Agence, les maitres d'ouvrage signataires faciliteront, a tout moment, le contrbie par
I'Agence de l'utilisation des subventions regues, de la réalisation et de I'évaluation des engagements et
cbjectifs de la présente convention notamment par l'acces & toute piece justificative, fout document et
information dont elle jugerait ta production nécessaire.

L.e cas échéant, les maitres d'ouvrages faciliteront également le contrdle sur place réalisé, dans ce cadre
et pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations précitées. En ce cas, les conirdles sont
exercés par des agents habilités par le directeur général, le signataire de la convention est averli au
préalable et peut se faire assister d'un conseil. Le directeur général peut, en tant que de besoin, faire
appel & des agents habilités & effectuer te controle de 'administration {Inspection Générale, etc.).

Les maitres d'ouvrages signataires certifient avoir adopté un cadre budgétaire et comptable conforme au
plan comptable général réviseé.

13.4 — Les informations relatives & Pobservatoire national des zones urbaine sensibles et
ala LOLF

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrages fourniront & 'ANRU, d'une part les informations
nécessaires a l'alimentation de l'observatoire des zones urbaines sensibles afin de mieux mesurer
évolution des territoires rénovés et d'évaluer les effets des moyens mis en ceuvre, et d'autre part, les
indicateurs de performance requis dans le cadre de la LOLF.

Article 14 - les missions d’évaluation et les points d’étape

14.1 — Les missions d'évaluation

l.es parienaires locaux

Le délégué territorial de 'Agence participe & I'évaluation partenariale locale du projet conduite par le
porteur de projet en lien avec les maltres d'ouvrage. Celle-ci porte notamment sur I'atteinte des objectifs
fondamentaux du projet de rénovation urbaine (qualité urbaine, qualité de Paccompagnement social,
incidence sur Penvironnement, impact social du projet de rénovation urbaine ...}, sur le respect du
programme physique, du programme financier. Ces missions d'évaluation locale seront réalisées selon
une fréquence a déterminer localement (une évatuation in itinere). Les principaux résultats et analyses
issues de ces missions alimenteront les éléments refatifs au point d’etape. L’évaluation pourra comporter
des enguétes de satisfaction notamment auprées des habitants. Le résultat de cette évaluation sera porté
4 la connaissance des cosignataires de la présente convention et dans le cadre de finformation et de la
concertation, selon des modalites & définir jocalement, a la connaissance des populations concernées.

Le directeur général de ’ANRU

Le directeur général de 'ANRU fera procéder & I'évaluation finale de chaque projet. Il peut aussi
provoguer des missions d'audit et d'évaluation de sa propre initiative, a la demande du délégué territorial
de I'Agence, d'un des signataires de la convention ou a celle des parienaires financiers de I'Agence. Le
résultat de ces audits et évaluations sera porté & la connaissance des cosignataires de la présente
convention et pourra, dans des modalités & convenir, &tre porté a la connaissance des acteurs locaux.
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Pour ce faive, it peut faire appel aux agents de 'Agence, & des cabinets externes, ainsi gqu'a toute
inspection et agents habilités a effectuer ie contréle de 'administration.

Le comité d’évaluation et du suivi de "TANRU

Les signataires de la présente convention s'engagent a taciliter le travail du Comité d'Evaluation et de
Suivi de FANRU.

14.2 — Les points d'étape

Le porteur de projet et le délégué territorial de V' Agence

Les signataires de la présente convention conviennent de faire un point d'étape, a deux ans et quatre
ang apres la signature de la convention, sur la dimension sociale {relogement, charte insertion, GUP,
concertation ...} et urbaine du projet de rénovation urbaine, les éléments de conduite de projet,
Pobservation des effeis des réalisations au regard des objectifs attendus du proiet de rénovation utbaine.
Les analyses, indicateurs observés pourront constitier 'argumentaire relatif aux évolutions du projet et &
ses conditions de financement.

Le porteur de projet et FANRU représentée par son deélegué territorial, ont la responsabilité conjointe de
la production de poinis d'étape. lls associeront pour cela Pensemble des maitres d'ouvrage. Un comiié
de pilotage réunissant le porteur de projet et délégué territorial de FAgence sera chargé du suivi de ces
missions.

Les éléments constitutifs du point d'élape, le rapport de poini d'étape, accompagnés de 'avis du délégue
territorial de PAgence, seront transmis au directeur général de 'Agence et aux partenaires nationaux.

Les partenaires nationaux du PNRU

l.e dossier transmis au directeur général de FAgence, sera examiné par 'Agence et ses partenaires. Les
conclusions de cet examen pourront nourrir les possibles réarieniations du projet déposées & l'oceasion
de demande d'avenant.

Article 15 - les avenants a la convention

La gestion de Pévolution du projet de rénovation urbaine doit se faire dans le respect de la présente
convention.

Les conclusions des points d'étape ainsi que ies conclusions lirées de l'analyse du non respect de
cettains engagements visés a l'article 16 ci-dessous, peuvent donner lieu a un avenant.

Pour pouvoir gérer les évolutions du projet de renovation urbaine, les maftres d'ouvrage ont la possibilité
de mettre en ceuvre la fongibilité au sein d’'une méme opération financiére, dans les conditions définies
par le régiement comptable et financier de I'Agence.

Toutes les évolutions ne pouvant étre gérées dans le cadre de la fongibilité donnent lieu & des avenants
presentés par les porteurs de projet et dont certains peuvemt étre mis en ceuvre selon une procédure
simplifiée gérée au niveau local par le délégué territorial de 'Agence.

15.1 — Avenanis

Toute évolution de programme impliquant des modifications des « partis pris » du projet de rénovation
urbaine et/ou des éléments fondamentaux du projet, et notamment & la suite le non respect des
engagements pris au titre de la présente convention, tout compiément prévu au programme de la
présente convertion, toute prise en compte de retard de calendrier supérieure & 2 ans par rapport au
calendrier initial, toute modification du taux d'intervention de 'Agence sur une opération financiére
nécessite la signature d'un avenant.

{es avenants sont signés par tous les signataires initiaux,
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15.2 — Avenants simplifiés

Lorsqu'il s’agit de changements de maitres d'ouvrage, de modifications de programme jugées mineures
par le délégue territorial ou d’ajustements financiers entre opérations financiéres ou entre maitres
d'ouvrage dans les limites fixées par le directeur général de 'Agence, un avenant simpiifié peut étre
signeé.

Les avenants simplifiés ne peuvent pas redéployer les sommes dégagées suite & une :

- surestimation des éléments calculés dans les bilans de démolition, soit pertes d'autofinancement
et capital restant d0 ;

- sous-estimation des valorisations fonciéres dans le cadre d'un bilan de démolition, d’'un bilan
d'ameénagement, d'un bilan de requalification d'flol d’habitat dégradé ou un bilan de démolition
ou portage en copropriétes dégradées;

- sous estimation des recettes d’exploitation dans le cadre d’un bilan d'un équipement a finalité
gconomigue ;

- abandon (ou degagement d'office) d'opération,

Par délégation du directeur général de I'Agence, le délégué territorial de I'Agence est habilité & signer les
avenants simplifiés au niveau local. Ces avenants, signés par le délégué territorial de I'Agence, sont
instruits localement en application d'instructions fixées par le directeur général de I'Agence dont i} est
rendu compte au conseil d’administration de I'Agence.

Ces avenants simplifiés seront notifiés a leurs signataires et une copie sera adressée a tous les
signataires de la présente convention et de ses avenants éventuels et & PAssociation Fonciere
Logement. Une copie de cet avenant simplifié est adressée au directeur général de 'Agence.

Article 16 - les conséquences du non respect des engagements

Les signataires de la présente convention, soucieux d’une réalisation compléte du projet dans les délais
sur lesquels ils se sont engagés, entre eux mais aussi & I'égard des populations concernées, sans gue
cela puisse porter atteinte & 'esprit dans lequel s'engagent les projets de rénovation urbaine, se fixent un
certain nombre de jalons qui leur permettent de maltriser toute évolution incontrélée de leur mise en
wuvre,

16.1 — Respect du programme

Toute modification, non autorisée par un avenant ou un avenant simplifié, du programme déclenche la
procedure décrite au paragraphe 16.2.

Du fait des enjeux qu'ils sous-tendent, les engagements suivants feront 'objet d'un suivi particulier dont
la présente convention précise les conséquences !

a- HRespect de I'échéancier

Tout retard constaté de plus d'un semestre dans l'engagement d'une opération par rapport a
Féchéancier prévisionnel, ou de plus d’'un an sur la date prévisionnelte de fin du projet global de
rénovation du quartier, déclenche la procédure décrite au paragraphe 16.2.

Par ailleurs, conformément au réglement comptable et financier de I'Agence, toute opération non
engagée dans un délai de deux ans par rapport & 'échéancier prévisionnel est, pour ce qui concerne
les engagements de Agence, aprés alerte préalable du porteur de projet et du maitre d'ouvrage
concerne, considérée comme abandonnée et 'aide de 'Agence est désaffectée, donc supprimée.

b- Respect de la reconstitution de I'offre locative sociale

Tout retard constaté dans la reconstitution de P'offre locative sociale pourra déclencher Ja procédure
décrite au paragraphe 16.2.
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¢- Respect des mises a disposition des contreparties & '’Association Fonciére logement

{a diversification de loffre locative sur le quartier est une des conditions de réussite du projet et
conditionne le changement d'image & moyen terme du gquartier et son intégration dans la ville.

En cas de non cession des contreparties prévues a l'article -5 de la présente convention, la
procédure décrite au paragraphe 16.2 est déclenchee.

d- Respect des conditions de relogement des menages

Le non-respect des dispositions des actions de relogement notarmment rappelées & larticie 9 de la
présente convention (avec en particulier 'engagement du bailleur & proposer des relogemenis de
qualité et des réponses aux besoins et capacités financieres des locataires et favorisant la mixité
saciale ; et Pengagement du bailleur a reloger un nombre de ménages au moins égal & 50% des
logements financés en PLUS CD dans un parc social neuf ou conventionné depuis moins de b ans)
déclenchera la procédure décrite au paragraphe 16.2.

e Hespect des engagemenis pris en matiére d'actions complémentaires et de développement
social énumérés au titre 1V

{'absence de respect d'un de ces engagements sulfit & déclencher la procédure décrite au

paragraphe 16.2,

f- Respect des engagements pris en matiére d'insertion par I'économique et 'emploi des habitants
i.e non-respect des dispositions mentionnées a Particle 11 de la présente convention donnera lieu au
déclenchement de la procédure décrite au paragraphe 16.2.

g- Respect des engagements pris en matiére de gestion urbaine de proximite
Le non-respect des dispositions mentionnées a l'article 10.3 de la présente convention donnera lieu
au déclenchement de la procédure décrite au paragraphe 16.2.

16.2 ~ Procédures mises en ceuvre et suites données

les

manquements constatés dans 'application de la présente convention font I'objet d’'une analyse de

leurs causes et consequences diligentée localement par le délégué territorial de 'Agence. Le rapport de
ce dernier, accompagné de toutes pieces que les signataires de la convention voudront y joindre, est
adressé au directeur général de 'Agence, Celui-ci prend éventuellement l'avis du Comité d’Engagement
de PAgence, statue directement ou saisit, si nécessaire, le Conseil d'Administration.

Le Conseil d’Administration, ou par délégation le directeur général, statue sur le rapport du délégué

terr

t

torial de 'Agence. il peut décider :

{a regualification du taux de subvention prévu dans la présente convention qui peut impliquer le
remboursement partiel ou total des subventions ;

la réduction du taux ou du plafond de subventions attribuées au maitre d'ouvrage concerng,
méme si celles-ci portent sur un objet dilférent de celui ayant donné lieu au constat qui peut
impliquer le remboursement partiel ou total des subventions ;

le réexamen de la convention et la signature éventuelle d'un avenant ;
la suspension, voire la résiliation de la convention.

Dans tous les cas, la décision prise est portée a la connaissance de I'ensemble des signatlaires de la
convention,

TITRE Vil - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17 - Archives filmographiques et photographiques
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L’Agence, en collaboration étrcite avec les porteurs de projet et les maitres d'ouvrages concernés,
s'attachera & promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisation filmographiques ou
photographiques dits « travaux de mémaoire ».

L’Agence fournira un cahier des charges a cet effet.

Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accés, seront notamment utilisés

comme support de compte rendu public d'activités de PAgence et de tout projet de mise en valeur du
Programme National de Rénovation Urbaine.

Le porteur de projet s'engage a fournir a 'Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche
descriptive de présentation des enjeux et objectifs, et du programme du projet de rénovation urbaine
pour une mise en ligne sur le site www.rénovation-urbaine.fr.

Article 18 — La clause de renégociation de la conventiorn

La présente convention pourra donner lieu a renégociation dans le cas ou seraient constatés des
changements substantiels de fenvircnnement juridique et financier dans lequel s’inscrit I'action de
'Agence.

Article 19 — Le traitement des litiges

Les litiges survenant dans l'application de la présente convention seront portés devant la juridiction
compétente du sieége social de 'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

Article 20 — Signalétique des chantiers

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrage s’engagent & mentionner la participation de 'Agence
Naticnale pour la Rénovation Urbaine sur toute la signalétique, panneaux et documents relatifs & toutes
les opérations financées dans le cadre de cette convention, en y faisant notamment figurer son logotype.
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LES SIGNATAIRES

i En présence de madd@me Fadela AMARA
Secrétaire d’Etat auprés du Ministre du Travail, des Relations sociales, de la
Famille, de la Solidarité et de la Villenchargée de la politique de la ville

Monsieur le Préfet de Sadne-et-Loire onsieur le Directeur Général Adjoint
e I'ANRU

POUR LE DIRECTEUR GENERAL,
' LE DIRECT BENERAL ADJDINT

FASCAL MARTIN-BOUSSET
S\

—

Monsieur le Maire de la Ville d’Autun Madame le Maire délégué de

Monsieur le Président Monsieur le Président

Conseil Régional de Bourgogne Conseil Général de Sadne-et-Loire

Monsieur le Directeur Monsieur [ Président

Caisse des Dépdts et Consignations OPAC SAONE-ET-LOIRE
'
eEm————
Monsieur le Président Monsieur le Président
Fonciére Logement SEMIA

TN Hu?
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