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respect du programme financier du projet,

reconstitution de I'offre de logements sociaux,

mise en ceuvre effective des contreparties a la Fonciere logement.

état d’avancement et qualité du plan de relogement

mesures de développement économique et social

état d'avancement des objectifs d'insertion fixés par le plan local d'application de la charte
nationale d’insertion

état d'avancement de la convention de gestion urbaine de proximité

actions relatives au développement durable

En outre, dés le démarrage des opérations, les bailleurs sociaux transmettront au délégué territorial tout
document et information sur le relogement permettant une évaluation de I'impact du projet de rénovation
urbaine sur les habitants.

13-2 — Le contrdle et les audits

Sur demande de I’Agence, les maitres d'ouvrage signataires faciliteront, & tout moment, le contréle par
I'Agence de I'utilisation des subventions regues, de la réalisation et de I'évaluation des engagements et
objectifs de la présente convention notamment par I'acces a toute piéce justificative, tout document et
information dont elle jugerait la production nécessaire.

Le cas echéant, les maitres d'ouvrages faciliteront également le contréle sur place realisé, dans ce cadre
et pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations précitées. En ce cas, les contréles sont
exercés par des agents habilités par le directeur général., le signataire de la convention est averti au
préalable et peut se faire assister d'un conseil. Le directeur général peut, en tant que de besoin, faire
appel a des agents habilités a effectuer le controle de I'administration (Inspection Générale, etc.).

Les maitres d’ouvrages signataires certifient avoir adopté un cadre budgeétaire et comptable conforme au
plan comptable général révise

13-4 — Les informations relatives a I'observatoire national des zones urbaine sensibles
etala LOLF

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrages fourniront & I'ANRU, d’une part les informations
nécessaires a I'alimentation de I'observatoire des zones urbaines sensibles afin de mieux mesurer
I'évolution des territoires rénovés et d’évaluer les effets des moyens mis en ceuvre, et d'autre part, les
indicateurs de performance requis dans le cadre de la LOLF.

Article 14 - les missions d’évaluation et les points d’étape

14-1 — Les missions d’évaluation

Les partenaires locaux

Le délégué territorial de I'Agence participe a I'évaluation partenariale locale du projet conduite par le
porteur de projet en lien avec les maitres d'ouvrage. Celle-ci porte notamment sur l'atteinte des objectifs
fondamentaux du projet de rénovation urbaine (qualité urbaine, qualité de I'accompagnement social,
incidence sur I'environnement, impact social du projet de rénovation urbaine...), sur le respect du
programme physique, du programme financier. Ces missions d’'évaluation locale seront réalisées selon
une fréquence a déterminer localement (une évaluation in itinere). Les principaux résultats et analyses
issues de ces missions alimenteront les éléments relatifs au point d'étape. L’évaluation pourra
comporter des enquétes de satisfaction notamment aupres des habitants. Le résultat de cette évaluation
sera porté a la connaissance des cosignataires de la présente convention et dans le cadre de
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l'information et de la concertation, selon des modalités a définir localement, a la connaissance des
populations concernées.

Le directeur général de ’ANRU

Le directeur général de 'ANRU fera procéder a I'évaluation finale de chaque projet. Il peut aussi
provoquer des missions d’audit et d’évaluation de sa propre initiative, a la demande du délégué territorial
de I'’Agence, d'un des signataires de la convention ou a celle des partenaires financiers de I'Agence. Le
résultat de ces audits et évaluations sera porté & la connaissance des cosignataires de la présente
convention et pourra, dans des modalités a convenir, étre porté a la connaissance des acteurs locaux.
Pour ce faire, il peut faire appel aux agents de I'Agence, a des cabinets externes, ainsi qu'a toute
inspection et agents habilités a effectuer le contréle de I'administration.

Le comité d’évaluation et du suivi de PANRU
Les signataires de la présente convention s’engagent a faciliter le travail du Comité d’Evaluation et de
Suivi de 'ANRU.

14-2 — Les points d’étape

Le porteur de projet et le délégué territorial de I’Agence

Les signataires de la présente convention conviennent de faire un point d’'étape, a deux ans et quatre
ans apres la signature de la convention, sur la dimension sociale (relogement, charte insertion, GUP,
concertation ...) et urbaine du projet de rénovation urbaine, les éléments de conduite de projet,
I'observation des effets des realisations au regard des objectifs attendus du projet de rénovation urbaine.
Les analyses, indicateurs observés pourront constituer I'argumentaire relatif aux évolutions du projet et a
ses conditions de financement.

Le porteur de projet et ’TANRU représentée par son délégué territorial, ont la responsabilité conjointe de
la production de points d’étape. lls associeront pour cela 'ensemble des maitres d’ouvrage. Un comité
de pilotage réunissant le porteur de projet et délégué territorial de I'Agence sera chargé du suivi de ces
missions.

Les éléments constitutifs du point d'étape, le rapport de point d’étape, accompagnés de I'avis du délégué
territorial de I'’Agence, seront transmis au directeur général de I'Agence et aux partenaires nationaux.

Les partenaires nationaux du PNRU

Le dossier transmis au directeur général de I'Agence, sera examiné par I’Agence et ses partenaires. Les
conclusions de cet examen pourront nourrir les possibles réorientations du projet déposées a I'occasion
de demande d’avenant.

Article 15 - les avenants a la convention

La gestion de I'évolution du projet de rénovation urbaine doit se faire dans le respect de la présente
convention.

Les conclusions des points d'étape ainsi que les conclusions tirées de I'analyse du non respect de
certains engagements visés a l'article 16 ci-dessous, peuvent donner lieu a un avenant.

Pour pouvoir gérer les évolutions du projet de rénovation urbaine, les maitres d’ouvrage ont la possibilité
de mettre en ceuvre la fongibilité au sein d'une méme opération financiére, dans les conditions définies
par le réglement comptable et financier de I'Agence.

Toutes les évolutions ne pouvant éfre gerées dans le cadre de la fongibilité donnent lieu a des avenants
présentes par les porteurs de projet et dont certains peuvent étre mis en ceuvre selon une procédure
simplifieée gérée au niveau local par le délégué territorial de 'Agence.

15-1-Avenants

Toute évolution de programme impliquant des modifications des « partis pris » du projet de rénovation
urbaine et/ou des éléments fondamentaux du projet, et notamment a la suite le non respect des
engagements pris au titre de la présente convention, tout complément prévu au programme de la
présente convention, toute prise en compte de retard de calendrier supérieure a 2 ans par rapport au
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