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[l est convenu entre,

SIGNATAIRES DE L’AVENANT SIMPLIFIE N°1

S I’Etat, représenté par la Préfete déléguée pour I'égalité des chances, Nicole KLEIN,
responsable de la mise en ceuvre de la rénovation urbaine dans le département,

» La Commune d’Hautmont, représentée par son maire ci-aprés dénommé le porteur de
projet, Joél WILMOTTE

|3 La Région Nord-Pas de Calais, représentée par son Président Monsieur Daniel
PERCHERON,

|3 Partenord Habitat, représenté par son directeur général, Charles MONTECATINE,

[ Promocil, représenté par son directeur général délégué, Jean Pierre CHOEL,

» Habitat du Nord représenté par son président, Bernard CARTON.
ce qui suit,

I.  MODALITE DE MISE EN (EUVRE DE L’AVENANT SIMPLIFIE N°1
Vu l'article 15-2 de la convention pluriannuelle
« Donne lieu a renégociation par avenant simplifié :

» la mise en ceuvre d'une disposition dont il est précisé dans la présente convention qu’elle
devra se faire par voie d'avenant,

B la modification de 'échéancier de réalisation,

B le redéploiement de subvention de I’Agence entre opérations financiéres ou entre
opérations physiques concernant les équipements,

B un changement de maitre d’ouvrage.

Ces avenants simplifiés seront notifiés a leurs signataires et une copie sera adressée a tous les
signataires de la convention initiale et de ses avenants éventuels. »




I[I. CONTENU DE L’AVENANT SIMPLIFIE N°1

La convention pluriannuelle pour la réalisation du programme de rénovation urbaine de la Ville
d’Hautmont a été signée par I'ensemble des partenaires le 08 septembre 2006. Aprés une année
de mise en ceuvre effective du programme, il apparait que quelques adaptations nécessaires sont
a prendre en compte pour fluidifier le déroulement des opérations, notamment par une mise en
cohérence des lignes de la maquette financiére avec le suivi des projets en phase marchés.

Le présent avenant simplifié a pour objet :

[ de prendre en compte le changement de maitrise d’ouvrage des opérations de
constructions et de démolitions concernées par la convention de maitrise d’ouvrage
désignée. PROMOCIL, HABITAT DU NORD et PARTENORD, remplacent le « MAITRE
D'OUVRAGE DESIGNE/COMMUNE D’HAUTMONT ». Le remplacement des maitrises
d’ouvrage a pour conséquence de modifier le circuit des demandes de subvention prévu
initialement, les demandes de subvention seront demandées par les mandants.

23 de prendre en compte le regroupement des démolitions techniques des logements
sociaux avec les coilts liés aux relogements, aux capitaux restants dus et aux pertes
d’autofinancement. Cette modification n’entraine pas de changement au niveau du
montant global HT et du montant de la subvention demandée a 'ANRU ou d’autres
financeurs prévues dans la convention initiale.

B de prendre en compte la nouvelle localisation des 4 logements initialement prévus
sur l'opération les Roses (20 logements) d’Habitat du Nord et le réajustement du
planning s’y rattachant. Cette modification n’entraine pas de changement au niveau du
montant global HT, du taux ou du montant de la subvention demandée a 'ANRU ou
d’autres financeurs prévues dans la convention initiale.

P> de prendre en compte, sur avis de la DDE, (cf. compte rendu de la réunion du 06
septembre 2007 en DDE a Lille) le redéploiement annuel des 22 logements PLAl
Diffus prévus dans la convention sur les 5 ans. Cette modification n’entraine pas de
changement au niveau du montant global HT ou du montant de la subvention demandée
a 'ANRU ou d’autres financeurs prévues dans la convention initiale. Elle permet de
régulariser le nombre de PLAI par année.

[ 4 de prendre en compte le regroupement en 3 de 7 opérations d'’aménagement prévues
dans la convention initiale. Et le réajustement du planning s’y rattachant. Cette
modification n'entraine pas de changement au niveau du montant global HT et du
montant de la subvention demandée a 'ANRU ou d’autres financeurs prévues dans la
convention initiale.

b de prendre en compte la modification du programme de lopération de
réhabilitation de l'école des Jacinthes prévue dans la convention mitiale. La
réhabilitation est annulée et remplacée par une opération de démolition / reconstruction
intégrée a la reconstruction de I'école Nord. Le financement de I'Agence et le planning de
la réhabilitation sont intégrés a ceux de la construction de I'école Nord. Cette
modification n‘entraine pas de changement au niveau montant de la subvention
demandée a 'ANRU ou d’autres financeurs prévues dans la convention initiale.

B diinformer les partenaires du projet du changement de localisation de certaines
opérations « ANRU ».
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Le présent avenant simplifié comporte :

2 Le plan de financement,

B Le planning du projet,

> Un plan de situation faisant apparaitre le regroupement des opérations physiques
d’aménagement,

[ Une explication détaillée sur la modification de programme de l'opération de
réhabilitation de I'école des Jacinthes.

[ ] Un plan de mise en évidence des changements de localisation mineurs
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En conséquence, la convention initiale a I'opération de renouvellement urbain de la Ville
d’Hautmont signée le 8 septembre 2006 est modifiée comme suit :

TITRE 11l - LE PROGRAMME SUBVENTIONNE PAR L’ANRU
Article 4 - Les opérations subventionnées par '’ANRU

4-2 L'intervention de 'ANRU dans le champ du logement locatif a caractére social
Démolitions :

Y compris charges liées au relogement, frais de déménagement, pertes d’exploitations et
capitaux restants dus.

e Opération Fort-Anjou

Cette ligne regroupe les 2 opérations de la convention initiale suivantes :

OPERATIONS CODE

e Opération Fort- Poitou

OPERATIONS CODE _ Participation ANRU

Fort-Poitou = D6 HABITAT DU NORD 253129 € 195058 €

Cette ligne regroupe les 2 opérations de la convention initiale suivantes :
OPERATIONS

RO T 253129 € 195058 €

e Opération Fort- Maine

OPERATIONS CODE | @~ MO [ MontantHT | Participation ANRU

Fort-Maine D7 HABITAT DU NORD 506 259 € 390116 €

Cette ligne regroupe les 2 opérations de la convention initiale suivantes :

OPERATIONS CODE MONTANT HT Partxcn t atlon ANRU

echnique)

i

TOTAL 506 259 € 390116 €
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