
















































































Il est par ailleurs précisé que ce transfert de propriété est effectué sous la condition
suspensive et résolutoire que :

= |e terrain cédeé soit libre de toute construction en superstructures et en infrastructures,
dépoliug, constructible;

= |e terrain cédé soit viabilisé, c'est-a-dire desservi par une ou piusieurs voies
publiques & créer par la collectivité ou son aménageur. Ces voies devront étre
équipées des réseaux EP/EUEV/TElécom/EDF suffisamment dimensionnés pour
assurer le bon fonctionnement du programme projeté sans qu'il soit nécessaire que
Fonciere Logement réalise ou finance des renforcements de réseaux. Elles seront
configurées de telle maniére gu'elles permettent des accés (entrées et sorties) en
quantité suffisante pour 'opération projetée et que seuls les travaux de branchement
en limite de propriéteé restent & ta charge de Fonciére Logement;

a il n'y ait aucun réseau aérien ou enterré qui soit de nature a géner la réalisation du
projet de Fonciére Logement;

= e permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait des
actes administratif purgés.

Les propriétaires des terrains, signataires de la présente convention, autorisent, des la
signature de la présente convention pluriannuelle, Fonciére Logement a faire réaliser les
études géotechniques, hydrogéologiques, de pollution et tout autre étude qui lui semblerait
nécessaire, avant transfert de propriété. Dans le cas ou les études des sols et des sous-sols
feraient apparaitre une pollution du site concerné, les frais de réalisation des travaux de
dépoilution seront a la charge exclusive du cédant.

De méme, si le terrain est situé dans un périmétre de recherche d'archéologie préventive,
Fonciere Logement se réserve le droit, pour le cas ol I'économie du projet serait remise en
cause, de demander une substitution du terrain,

Dans le cas ou l'une ou plusieurs conditions suspensives s'avéreraient impossible a lever,
les cédants et Fonciére Logement pourront convenir de substituer ou de modifier les
contreparties initialement prévues. Ces modifications seront portées a la connaissance du
directeur général de 'ANRU qui saisira le comité d'engagement pour avis et, si nécessaire,
le conseil d'administration.

En matiére de construction, il est précise gue Fonciére Logement fera réaliser des études de
faisabilité qui permettront notamment de définir, en concertation avec la ville des Pavillons-
sous-Bois, le programme a réaliser.

Dans ce cadre, les documents suivants devront étre transmis :

= un relevé planimétriqgue et topographique des terrains ainsi que des abords
immeédiats; sur ce relevé devra figurer 'ensemble des informations nécessaires a la
parfaite connaissance du site et de ses contraintes . servitudes, voiries
programmeées, réseaux sous le domaine public, sur site ou a proximité, implantation
des constructions existantes, stc...

» si nécessaire, une note relative aux modalités de remblaiement des excavations
générées par les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-sols, fondations,
cuves,...);

= e bornage du terrain préalablement a I'acte authentique.
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Sur la base de cette étude, a la fois dans le respect du cahier des charges techniques
déterminé en concertation avec les partenaires locaux du projet et dans le respect de la
cohérence du projet de rénovation urbaine, les logements réalisés répondront aux objectifs
de Fonciére Logement qui se réserve le choix des opérateurs publics ou privés et des
maitres d'ceuvre chargés de leur réalisation.

Article 6 — L'échéancier de réalisation

L.'échéancier de réalisation physique des opérations subventionnées par IANRU décrites au
titre Hl ainsi que celui des opérations non subventionnées énumérées au titre IV est celui
indiqué dans le tableau A de l'annexe 2, et repris dans le tableau B.

Il est établi, sur les années d'application de la convention suivant la date de signature de
celle-ci.

Il engage les maitres d'ouvrage.

Article 7 — Le plan de financement des opérations du programme

Le tableau B de l'annexe 2 est un tableau prévisionnel des recettes et des dépenses
estimées, opération par opération, maitre d'ouvrage par maitre d'ouvrage, qui, au sens du
réglement comptable et financier, réserve des crédits sur les ressources financiéres du
programme national de rénovation urbaine.

S'agissant des opérations de démolition ou d'opération d'aménagement d'ensemble, une
presentation du bilan prévisionnel d'opération formalisée dans une fiche analytique
prévisionnelle (FATp) est jointe en annexe au tableau financier prévisionnel. Le bilan
d'exploitation est également annexé a la FATp pour les locaux locatifs.

Les subventions de I'Agence résuitent, opération par opération, de 'application du taux
contractuel de subvention tel que défini dans le tableau prévisionnel B de I'annexe 2 appliqué
au colt eligible, au sens du réglement général de |'opération.

Ces subventions sont plafonnées opération financiére par opération financiére, au sens du
reglement comptable et financier, telles que définies dans le méme tableau. Elles ne sont
pas susceptibles d'actualisation.

Les subventions de {'Agence seront versées dans les conditions administratives et
techniques definies par le réglement général et par le réglement comptable et financier
applicables a la date de I'engagement financier de |'opération.

L'engagement de l'agence s'entend pour un montant global maximal non actualisé décliné
par opérations financiéres de 16.226.466€ répartis selon la programmation prévisionnelle du
tableau B de 'annexe 2.

Les participations financieres des signataires de la présente convention y sont détaillées.
Sont également indiquées les participations financieres des tiers non signataires dont
l'obtention est de la responsabilité du maitre d'ouvrage.

La mise en ceuvre du programme s'appuie sur le financement en préts « PRU » de la Caisse
des Dépbts et Consignations, pour les opérations portées par TANRU, estimé & 14.151.040€
répartis a raison de 11.151.040€ pour la création de logements sociaux et de 3.000.000€
pour le nouveau groupe scolaire.
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l.es décisions d'octroi des financements de la Caisse des Dépdts seront prises par les
comités d'engagement compétents de la CDC et sous la réserve que les pouvoirs publics
maintiennent le prét « PRU » pendant toute la durée de la présente convention.

Par ailleurs, les caractéeristiques de préts, y compris le taux d’intérét, seront celles en vigueur
au jour de I'émission de chaque contrat de prét.

Les préts CiL mentionnés dans le tableau B de l'annexe 2 sont indigués sous réserve de
validation selon la procédure elaborée en concertation entre 'ANRU et 'UESL.

Enfin, le 11 octobre 2007, le Conseil Régional lle-de-France a voté une enveloppe de
subvention pluriannuelle de 1.312.500€ en faveur du Projet de rénovation Urbaine de La
Poudrette.

CONTRIBUANT;A:‘LA:-R:E'USSITE DU.*:PROJET Sl

Article 8 — Les opérations du projet hors programme

Il s’agit d’actions non financées par 'ANRU qui contribuent & 1a restructuration de I'ilot Canal
et qui seront réalisées sur la durée de la convention.

= lLa production de logement en accession privée: afin de diversifier I'offre de
logements et promouvoir davantage de mixité sociale sur le nouveau quartier de ['ilot
Canal, i est prévu la construction de 103 logements en accession a la propriété.

* La mise en valeur des berges du Canal de I'Ourcq avec la création du nouveau
quartier : cette mise en valeur se faisant conjointement avec le service des Canaux
de Paris, {'Atelier Parisien d’Urbanisme et I'élaboration du schéma directeur du canal
de I'Ourcq qui étudient la valorisation des abords du canal.

Article 9 — Le relogement des ménages concernés par les opérations de démolition

Le projet de rénovation urbaine prévoit la démolition des 179 logements de la cité de la
Poudrette et de la résidence Sainte-Anne qui relévent du patrimoine de I'Office Public de
I'Habitat de Seine-Saint-Denis, d’une part, et de France Habitation, d’autre part.

il convient dés lors de mettre en place un plan de relogement en vue de reloger de maniére
pérenne et dans des conditions satisfaisantes I'ensemble des populations concernées par
lesdites démolitions.

Le relogement sera assure par les bailleurs soit dans leur patrimoine existant soit dans le
patrimoine projeté. Des commissions de relogement seront créées en présence des deux
bailleurs et des deux communes. En outre, un dispositif d’information et de concertation sera
mis en place par chaque bailleur pour les habitants lors du relogement.

Cette politique de relogement va osuvrer pour une meilleure mixité sociale et urbaine
notamment a travers :

= la concrétisation d'un nouveau gquartier avec un groupe scolaire, véritable lieu

d’intégration,
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= [arrivée de houvelte population sur |lot Canal,

» la reconstruction sur les 3 sites, dans le tissu béati existant, ol le logement social est
moins représenté,

» ot une scolarisation des enfants répartis sur trois établissements différents.

Article 10 — Les mesures de développement économique et social

La gestion urbaine de proximité

Une gestion urbaine de proximite est mise en place dans le cadre du projet de rénovation
urbaine. Deux phases seront considérées dans le plan d'action proposé:

- la gestion urbaine du quartier nouvellement créé sur I'llot du Canal de {'Ourcq, sur
lequel les modalités d'organisation et de répartition des taches en matiére de gestion
urbaine de proximité pourront étre définies sur le long terme entfre la ville, et
l'ensemble des opérateurs présents sur le quartier;

- la gestion de la phase chantier, avec une attention particuliere pour la problématique
de la démolition et du relogement des sites de La Poudrette et de Sainte-Anne.

l'ensemble des maitres d'ouvrages du projet s'engageront, par la signature d'une convention
de gestion urbaine de proximité sur un plan d'action précis.

La signature de la convention de gestion urbaine de proximité interviendra dans les 6 mois

suivant la signature de la convention de rénovation urbaine, et le délégué territorial de
'Agence transmet au directeur général de 'ANRU.

Article 11 — Les mesures d'insertion par I'économique et I'emploi des habitants

Les signataires de la présente convention s’engagent a mettre en ceuvre les dispositions
prévues par la charte nationale d'insertion de FANRU.

Conformément a la charte, ces dispositions feront l'objet d’un plan local d'application dont ia
finalisation doit intervenir dans un délai de six mois & compter de la signature de la présente
convention.

Le délégué fterritorial de I'Agence transmet au directeur général de FANRU le plan
d'application signé.

L'élaboration du cadre général de la charte d'insertion, la mise en oeuvre et le suivi des
clauses se feront en collaboration avec la Maison de l'insertion : Mission RMI, et la Maison
de 'Emploi de la Vilie des Pavillons-sous-Bois, et la mission locale pour 'emploi des jeunes
« Gagny, Villemomble, les Pavillons-sous-Bois ».

l.e traité de concession de l'aménageur prévoit une mission spécifique sur les clauses
d'insertion : ce dernier sera donc étroitement associe au dispositif en terme d'inclusion des
clauses d'insertion dans les marchés de travaux.

L.'établissement et les dispositions inhérentes a ce plan se feront en étroite coliaboration
avec la Maison de Finsertion : Mission RMI, et la Maison de 'Emploi de la Ville des Pavillons-
sous-Bois, et la mission locale pour 'emploi des jeunes « Gagny, Villemomble, les Pavillons-
sous-Bois ».

Projet de Rénovation Urbaine des Pavillons-sous-Bois 31
Convention partenariale



TITRE V'~ LES ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES

Article 12 - Les engagements financiers des signataires

Modalités d’attribution et de versement des subventions de ’'Agence

Les engagements contractuels souscrits par 'Agence ne valent que dans la limite de la
réalité des colts des opérations physiques ou de la justification des éléments de calcul des
dépenses forfaitaires produits dans les conditions administratives et techniques applicables
au moment de l'engagement financier de l'opération physique (Décision attributive de
subvention) et précisées dans le cadre des fiches analytiques et techniques.

Les demandes de subvention sont formalisées dans une fiche analytique et technique
décisionnelle (FATd) visant a confirmer par opération physique les opérations
conventionnées décrites dans le tableau prévisionnel B de l'annexe 2. Elles sont déposées
auprés du délegué territorial de I'Agence en vue de I'attribution de subvention.

Les operations faisant partie du programme approuvé par 'ANRU et faisant I'objet d'un
financement décroisé de la région au titre d'une convention de partenariat territorial et
décrites dans les articles 4.5 et 7, feront I'objet d’'une confirmation d’engagement par le
maitre d'ouvrage auprés du délégué territorial (copie décision de financement obtenu par le
maitre d’ouvrage).

Les demandes de paiement concernant ces décisions attributives de subvention sont
adressees par le maitre d'ouvrage au délégué territorial dans le cadre d'une fiche navette de
paiement en vue du versement d’une avance, des acomptes et du solde de I'opération selon
les modalités définies par le réglement comptable et financier de I'Agence en vigueur a la
date de la décision attributive de subvention.

Le maitre d’ouvrage peut ainsi bénéficier d'une avance équivalente a 15% du montant de la
subvention attribuée dans la limite du montant global de {'opération physique issu du tableau
prévisionnel B des lors qu'il en formalise la demande et qu'il s'engage a réaliser au moins
15% de cette opération estimée dans les 18 mois qui suivent ce versement d'avance.

A cet égard, tout versement d’avance qui ne sera pas suivi d’exécution dans les conditions
précédentes, autorise 'Agence a en obtenir le reversement par compensation des dettes
réciproques liquides certaines et exigibles qui seront nées entre eux conformément aux
dispositions de I'article 1290 du code civil.

Dans ce délai de 18 mois maximum, le maitre d'ouvrage fait certifier par un ou des
professionnels indépendants de lui, les estimations des codts de Popération physique en vue
d'asseoir le versement des acomptes et de modifier le cas échéant la décision attributive de
subvention. Il peut solliciter a la cadence gu'il détermine deux acomptes par an dans la limite
de 70% de la subvention modifiée.

Le maitre d'ouvrage s'engage a cldturer I'opération dans un délai maximum de 18 mois a
compter de sa demande de dernier acompte et a justifier la réalisation physique de
Fopération par certification des caractéristiques techniques et physiques de I'ouvrage (procés
verbal de réception de I'ouvrage) et fiche analytique et technique de cléture (FATC) ainsi que
par la certification de la liste exhaustive des factures honorant les colts éligibles aux
subventions de 'Agence qui ont concouru a son prix de revient.
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Les opérations faisant partie du programme approuvé par 'ANRU et faisant 'objet d’'un
financement « décroisé de la région » au titre de la convention de partenariat territorial et
décrites dans les articles 4.5 et 7 feront I'objet d'un récapitulatif du plan de financement
définitif de l'opération avec la participation financiére de la région dont les colts sont
attestés par le comptable public ou le commissaire aux comptes du maitre d’'ouvrage.

Toute opération engagée qui n'a pas fait 'objet d'une demande de versement du solde
correspondant & son achévement physique, dans un délai de 18 mois apres le versement du
dernier acompte, est considérée comme soldée d'office en I'état de ses réglements
constatés a I'échéance.

TITRE Vi~

- L EVALUATION ET L'EVOZL!JTION :

Article 13 — Les modalités du suivi, de compte-rendu et de contrdle

13.1. Le suivi permanent du projet

Le porteur du projet et les maitres d'ouvrage signataires de la presente convention
conviennent de se réunir dans le délai maximum d'un mois aprés la signature de la présente
convention pour arréter les modalités de suivi opérationnel du déroulement de l'opération et
notamment du suivi du planning.

lls tiennent le délégué territorial de 'Agence informé de ces modalités.

Par la suite ils devront, a la demande du délégué territorial de I'Agence, participer a une
revue de projet annuelle qui doit permettre de soulever les difficultés susceptibles de geneérer
un retard de mise en oeuvre du programme convenu et d'anticiper foutes mesures
susceptibles d'y répondre.

13.2. Le compte rendu annuel

Le délégué territorial de I'Agence transmettra au directeur général de I'Agence les comptes
rendus des revues de projet réalisés au cours de l'année qui devront apporter les éléments
de réponse suivants:
= le respect de I'echéancier de réalisation du projet,
le respect du programme financier du projet,
la reconstitution de I'offre de logements sociaux,
la mise en oeuvre effective des contreparties & la Fonciére Logement,
I'état d'avancement et la qualité du plan de relogement,
les mesures de développement économique et social,
|'état d'avancement des objectifs d'insertion,
I'état d'avancement de la convention de gestion urbaine de proximite,
les actions relatives au développement durable.

En outre, dés le démarrage des opérations, les bailleurs sociaux transmetiront au délégué
territorial de I'Agence tout document et information sur le relogement permettant une
évaluation de l'impact du projet de rénovation urbaine sur les habitants.
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13.3. Le contrdle et les audits

Sur demande de 'Agence, les maitres d'ouvrage signataires faciliteront, a tout moment, te
contréle par 'Agence de l'utilisation des subventions regues, de la réalisation et de
I'Bvaluation des engagements et objectifs de la présente convention notamment par l'accés a
toute piece justificative, tout document et information dont elle jugerait la production
nécessaire.

Le cas écheant, les maitres d'ouvrage faciliteront également le contréle sur place réalisé,
dans le cadre et pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations précitées. En ce
cas, les controles sont exercés par les agents habilités par le directeur général. Le signataire
de la convention est averti au préalable et peut se faire assister d'un conseil. Le directeur
général peut, en tant gue de besoin, faire appel a des agents habilités a effectuer le contréle
de 'administration.

Les maitres d'ouvrage signataires certifient avoir adopté un cadre budgétaire et comptable
conforme au plan comptable général révisé.

13.4. Les informations relatives a Pobservatoire national des zones urbaine sensibles
et a la LOLF

Le porteur de projet et les maitres douvrages fourniront a 'ANRU, d'une part les
informations nécessaires a alimentation de I'observatoire des zones urbaines sensibles afin
de mieux mesurer l'évolution des territoires rénovés et d'évaluer les effets des moyens mis
en ceuvre, et d'autre part, les indicateurs de performance requis dans le cadre de la LOLF.

Article 14 — Les missions d'évaluation et les points d'étape

14.1. Les missions d'évaluation

> Les partenaires locaux

Le délégué territorial participe a I'évaluation partenariaie du projet conduite par e porteur du
projet en lien avec les maitres d'ouvrage.

Celle-ci porte notamment sur ['atteinte des objectifs fondamentaux du projet de rénovation
urbaine (gualité urbaine, qualité de I'accompagnement social, incidence sur l'environnement,
impact social...), sur le respect du programme physique et du programme financier.

Ces missions d'évaluation locale seront réalisées une fois par an.

Les resultats et analyses issus de ces missions alimenteront les éléments relatifs au point
d'étape. L'évaluation pourra comporter des enquétes de satisfaction notamment auprés des
habitants.

Le résultat de cette évaluation sera porté a la connaissance des cosignataires de la présente
convention ainsi gqua la connaissance des populations concernées, dans le cadre de
linformation et de la concertation mises en place, et selon des modalités & définir
localement.

» Le directeur géneral de 'ANRU

Le directeur général de 'ANRU fera procéder a ['évaluation finale du projet. 1 peut aussi
provoquer des missions d'audit et d'évaluation de sa propre initiative, a la demande du
délégué territorial de F'Agence, d'un des sighataires de la convention ou a celle des
partenaires financiers de 'Agence.
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Le résultat de ces audits et évaluation sera porté a la connaissance des cosignataires de la
présente convention et pourra, dans des modalités a convenir, étre porté a la connaissance
des acteurs locaux.

Pour ce faire, il peut faire appel a des agents de I'Agence, a des cabinets externes ainsi qu'a
toute inspection et agents habilités a effectuer le contrdle de 'administration.

¥ Le comité d'évaluation et du suivi de 'ANRU

Les signataires de la présente convention s'engagent a faciliter le travail du Comite
d'Engagement et de Suivi de I'ANRU.

14.2. Les points d'étape

Le porteur du projet et le délégué territorial de ’Agence

Les signataires de la présente convention conviennent de faire un point d'étape a deux ans
et quatre ans aprés la signature de la présente convention, sur la dimension sociale
(relogement, charte d'insertion, GUP, concertation...) et urbaine du projet de rénovation
urbaine, les éléments de conduite du projet, 'observation des effets des réalisations au
regard des objectifs attendus du projet de rénovation urbaine.

Les analyses, indicateurs observés pourront constituer 'argumentaire relatif aux evolutions
du projet et & ses conditions de financement.

l.e porteur du projet et TANRU, représentée par son délégué territorial, ont la responsabilité
conjointe de la production de points d’étape. lls associent pour cela I'ensembie des maitres
d'ouvrage. Un comité de pilotage réunissant porteur de projet et délégué territorial de
I'Agence sera chargé du suivi de ces missions.

Les éléments constitutifs du point d’étape, le rapport du point d'étape, accompagnés de avis
délégué territorial de PAgence, seront transmis au directeur général de 'Agence et aux
partenaires nationaux.

Les partenaires nationaux du PNRU

Le dossier transmis au directeur général de I'’Agence sera examiné par 'Agence et ses
partenaires. Les conclusions de cet examen pourront nourrir les possibles réorientations du
projet déposées a 'occasion de demande d'avenant.

Article 15 — Les avenants a la convention

l.a gestion de I'évolution du projet de rénovation urbaine doit se faire dans le respect de la
présente convention.

l.es conclusions des points d'étape ainsi que les conclusions tirées de l'analyse du non
respect de certains engagements visés a l'article 16 ci-dessous peuvent donner lieu a un
avenant.

Pour gérer les évolutions du projet de rénovation urbaine, les maitres d'ouvrage ont la
possibilité de mettre en ceuvre la fongibilité au sein méme d'une opération financiere, dans
les conditions définies par le réglement comptable et financier de 'Agence.

Toutes évolutions ne pouvant étre gérées dans le cadre de la fongibilité donnent lieu a des
avenants présentés par le porteur du projet et dont certains peuvent étre mis en ceuvre selon
une procédure simplifiée gérée au niveau local par le délégué territorial de I'Agence.
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15.1. Avenants

Toute évolution du programme impliguant des modifications « des partis pris » du projet de
rénovation urbaine et/ou des éléments fondamentaux du projet, et notamment a la suite le
non respect des engagements pris au titre de la présente convention, tout complément prévu
au programme de la présente convention, toute prise en compte du retard de calendrier
supérieure a 2 ans par rapport au calendrier initial, toute modification du taux d'intervention
de 'Agence sur une opeération financiére nécessite la signature d’'un avenant.

Les avenants sont signés par tous les signataires initiaux.

15.2. Avenants simplifiés

Lorsqu'il s'agit de maiires d'ouvrage, de maodifications de programme jugées mineures par le
délégué territorial ou d'ajustements financiers entre les operations financieres ou entre
maitres d'ouvrage dans les limites fixées par le directeur général de FAgence, un avenant
simplifié peut étre signé.

Les avenants simpiifiés ne peuvent pas redéployer les sommes suite a une :

= surestimation des éléments calculés dans les bilans de démolition, soit pertes
d’autofinancement et capital restant da

= sous-estimation des valorisations foncieres dans le cadre d'un bilan de démolition,
d’un bilan d'aménagement, d'un bilan de requalification d'llot d’habitat dégradé ou un
bilan de démolition ou portage en copropriétés dégradées ;

= sous-estimation des recettes d'exploitation dans le cadre d’un bilan d'un équipement
a finalité économique ;

= abandon (ou dégagement d'office) d’'opération.

Par délégation du directeur général de 'Agence, le délégué territorial de 'Agence est habilité
a signer les avenants simplifiés au niveau local.

Ces avenants, signés par le délégue territorial de 'Agence, sont instruits focalement en
application d'instructions fixées par le directeur général de I'Agence dont it est rendu compte
au conseil d'administration de I'Agence.

Ces avenants simplifies seront notifies a leurs signataires et une copie sera adressée a tous
les signataires de la présente convention et de ses avenants éventuels et a I'Association
Fonciére Logement.

Une copie de cet avenant simplifié est adressée au directeur géneral de FAgence.

Article 16 — Les conséquences du non respect des engagements

Les signataires de la présente convention, soucieux d'une réalisation complete du projet
dans les délais sur lesquels ils se sont engagés, enire eux mais aussi a I'égard des
populations concernées, sans que cela puisse porter atteinte a Pesprit dans lequel
s'engagent les projets de rénovation urbaine, se fixent un certain nombre de jalons qui leur
permettent de maitriser toute évolution incontrélée de leur mise en ceuvre.

16.1. Respect du programme
Toute modification, non autorisée par un avenant ou un avenant simplifié, du programme
déclenche la procédure décrite au paragraphe 16-2.

Du fait des enjeux qu'ils sous-tendent, les engagements suivants feront 'objet d'un suivi
particulier dont fa présente convention précise les conséquences !
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a. Respect de |'échéancier :
Tout retard constaté de plus d’'un semestre dans 'engagement d’'une opération par rapport a
'échéancier prévisionnel, ou de plus d’un an sur la date prévisionnelle de fin du projet global
de rénovation du quartier, déclenche la procédure décrite au paragraphe 16-2.

Par ailleurs, conformément au reglement comptable et financier de FAgence, toute opération
non engagée dans un délai de deux ans par rapport a Péchéancier prévisionnel est, pour ce
qui concerne les engagements de 'Agence, aprés alerte préalable du porteur de projet et du
maitre d’ouvrage concerné, considérée comme abandonnée et l'aide de FAgence est
désaffectée, donc supprimée.

b. Respect de la reconstitution de I'offre locative sociale .

Tout retard constaté dans la reconstitution de I'offre locative sociale pourra déclencher la
procédure décrite au paragraphe 16-2.

c. Respect des conditions de relogement des ménages .

La diversification de I'offre locative sur les sites est une des conditions de réussite du projet
et conditionne le changement d'image des quartiers et leur insertion dans la ville.

En cas de non cession des confreparties prévues & l'article 5 de la présente convention, la
procédure décrite au paragraphe 16-2 est déclenchee.

Le non-respect des dispositions des actions de relogement notamment rappelées a l'article 9
de la présente convention (avec en particulier Fengagement des bailleurs a proposer des
relogements de qualité en réponses aux besoins et capacités financiéres des locataires) et
favorisant la mixité sociale, et 'engagement des bailteurs a reloger un nombre de menages
au moins égal a 50% des logements financés en PLUS CD dans un parc social neuf ou
conventionné depuis mains de 5 ans, déclenchera la procédure décrite au paragraphe 16-2.

L’absence de respect d'un de ces engagements suffit a déclencher la procédure decrite au
paragraphe 16-2.

f. Respect des engagements pris en matiére d’insertion_par 'économique et 'emploi

Le non-respect des dispositions mentionnées a l'article 11 de la présente convention
donnera lieu au déclenchement de la procédure décrite au paragraphe 16-2.

g. Respect des engagements pris en matiére de gestion urbaing de proximite :

l.e non-respect des dispositions mentionnées a l'article 10-3 de la présente convention
donnera lieu au déclenchement de la procédure décrite au paragraphe 16-2.

16.2. Procédures mises en ceuvre et suites données

Les manquements constatés dans 'application de la présente convention font I'objet d'une
analyse de leurs causes et conséquences diligentée localement par le délégué territorial de
FAgence. Le rapport de ce dernier, accompagné de toutes pieces que les signataires de la
convention voudront y joindre, est adressé au directeur général de 'Agence. Celui-ci prend
eventuellement 'avis du Comité d'Engagement de I'Agence, statue directement ou saisit, si
nécessaire, le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration, ou par délégation le directeur général, statue sur le rapport du

délégué de 'Agence.
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Il peut décider :

= |a requalification du taux de subvention prévu dans la présente convention qui peut
impliquer le remboursement partiel ou total des subventions ;

= La réduction du taux ou du plafond de subventions attribuées au maitre d’'ouvrage
concerné, méme si celles-ci portent sur un objet différent de celui ayant donné lieu a
constat qui peut impliquer le remboursement partiel ou total des subventions ;

= Le réexamen de la convention et la signature éventuelle d'un avenant ;
= La suspension, voire la résiliation de la convention.

Dans tous les cas, la décision prise est portée a la connaissance de I'ensemble des
signataires de la convention.

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17 — Archives filmographigques et photographigques

L'’Agence, en collaboration étroite avec les porteurs de projet et les maitres d’ouvrage
concernés, s'attachera a promouvoir toutes les initiatives locales de production et de
réalisation filmographiques ou photographiques dits « travaux de mémoire ».

L’Agence fournira un cahier des charges a cet effet.

Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accés, seront
notamment utilisés comme support de compte rendu public d’activités de 'Agence et de tout
projet de mise en valeur du Programme National de Rénovation Urbaine.

Le porteur de projet s’engage a fournir a FAgence une version numérisée du dossier de
projet, une fiche descriptive de présentation des enjeux et objectifs, programme du projet de
rénovation urbaine pour une mise en ligne sur le site www.rénovation-urbaine.fr

Article 18 — La clause de renégociation de la convention

La présente convention pourra donner lieu a renégociation dans le cas ol seraient constatés
des changements substantiels de I'environnement juridique et financier dans lequel s’inscrit
action de I'Agence.

Article 19 — Le traitement des litiges

Les litiges survenant dans I'application de la présente convention seront portés devant la
juridiction compétente du siége social de I'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

Article 20 — Signalétique des chantiers

Le porteur de projet et les maitres d’'ouvrage s'engagent a mentionner la participation de
'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine sur toute signalétique, panneaux, documents
relatifs a toutes les opérations financées dans le cadre de cette convention, en y faisant
notamment figurer son logotype.
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“ 2 ANNEXES A LA PRESENTE CONVENTION PLURIANNUELLE

Annexe 1:

1.1.

Plan de situation générale du périmeétre prioritaire et des sites associés d’intervention
de FANRU.

1.2. Etat actuel du périmetre prioritaire et des ilots Canal, de 'Emancipation, Pierre et
Marie Curie et Aristide Briand : fonds cadastraux et vues aériennes

1.3.  Etat actuel de propriété et d’'occupation des ilots Canal, de 'Emancipation, Pierre et
Marie Curie et Aristide Briand.

1.4,  Etat futur des flots Canal, de 'Emancipation, Pierre et Marie Curie et Aristide Briand,
sur vue aérienne et sur la base de plans de capacité.

1.5.  Etat futur de propriété et d’occupation des ilots Canal, de FEmancipation, Pierre et
Marie Curie et Aristide Briand.

1.6. Comparaison des types et statuts des logements présents sur les quartiers « avant »
et « aprés » projet - Reconstitution globale de logement locatifs sociaux dont la
démolition a éte financée par 'ANRU.

1.7.  Stratégie de relogement.

1.8. Moyens mis en ceuvre pour faire face aux besoins speécifiques des ménages
cumulant difficultés économiques et sociales.

1.9.  Objectifs de développement durable du projet.

1.10. Objectifs de développement économique du quartier.

Annexe 2 :

A- Tableau A : Echéancier des réalisations physiques des opérations

B- Tableau B : Plan de Financement

C- Fiches Analytiques et Techniques prévisionnelles (FATp)

C-a : FATp de l'opération de démolition de la résidence Sainte-Anne
C-b : FATp de I'opération de démolition de la cité de La Poudrette

C-¢ : FATp de 'opération d’aménagement de Pilot Canal

C-d : FATp de I'équipement : construction du nouveau groupe scolaire
C-e : FATp de I'équipement : réhabilitation du batiment de La Villette
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Fait aux Pavillons-sous-Bois, le 12 juin 2009

Pour I’Etat, | _
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Pour la Commune des Pavillons-sous-Bois,
Monsieur le Sénateur-Maire

Philippe DALLIER

Pour I’Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine,
Monsieur le Directeur Général

—

[

Pierre SALLENAVE

Pour I’Association Fonciére Logement,
Monsieur le Président

|-

ain SIONNEAU

Pour la Caisse des Dépéts et Consignations,
Kqusieur le Directeur interrégional

= fows s

——

’Vc Claude BLANCHET

Pour la Commune d’Aulnay-sous-Bois,
Monsieur le Maire

~

Michel GEYRAC

Gérard SEGURA
Pour France Habitation, Pour I’Office Public de I’Habitat
Monsieur le| Président Seine-St-Denis,

Monsieur le Do Voo a@i al

Ll\ja,s LEDELEC

Pour la Sn‘n Pact 93,
Monsieur le Directeur Général

Philippe DARTEIL
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